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El presente proyecto final de grado se trata de un prácticum especializado en rehabilitación realizado 
por Judith Núñez Gil bajo la tutela de Manuel Borbón.    
 
El prácticum lo realicé durante 6 meses, de Setiembre de 2015 a Marzo de 2016, en la empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DIURBAN S.L., bajo la supervisión del gerente Eloy 
Jesús Pérez González y la arquitecta técnica Sandra González. 
 
El trabajo lo he empezado con una breve descripción de cómo es la empresa, los trabajos primordiales 
que realiza, clientes principales y los sistemas constructivos que suele utilizar.  
 
Durante mi estancia en la compañía he participado en la elaboración de pequeñas tareas en varias 
obras, realizando un detallado seguimiento de estas. Principalmente, me he basado en dos obras en 
las cuales la organización que he decidido hacer para explicarlas es la siguiente:  
- Exposición del tipo de edificación 
- Redacción de los trabajos ejecutados  
- Análisis de los problemas encontrados 
- Conclusiones donde se muestra lo que me ha parecido trabajar en ella y como me sentí al 
respecto 
 
A parte de esto, también he explicado algunos trabajos de otras obras efectuadas durante el periodo de 
prácticas utilizando un método más abreviado.  
Además he hecho un pequeño resumen de una conferencia a la que fui con la arquitecta técnica y que 
me pareció interesante, ésta trataba sobre el aislamiento de lana de roca en rehabilitación.  
En los anejos, he puesto los planos y los presupuestos realizados en las diferentes obras y los 
documentos que han sido necesarios para su ejecución. Asimismo, he puesto fotografías de los 
diferentes procesos y las lesiones de las obras. 
 
Para adquirir la competencia en la tercera lengua, he hecho un 30% del trabajo en inglés, el cual 
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1 INTRODUCTION AND AIMS OF THE PROJECT 
 
In my last year of University, as a final task to finish the Degree in Building Engineering and to obtain 
the DAC title in Building Restoration, I had to realize a final project, having to choose between a 
practical and a written one.  
After having analysed carefully the pros and cons each option implied, I chose a practical project, as it 
provided me with the opportunity of working in a construction company for six months. This type of 
project allowed me to experience a great variety of issues that I could come up against in construction 
work and that are not usually taught in class. Moreover, this placement/internship allowed me to 
experience first-hand what it was like to work in construction and to apply the skills that I had acquired 
throughout my degree. It has also allowed me to observe different problems that could come up during 
a building construction and to successfully interact with customers and employees.  
 
What is more, I have to mention the fact that I was also interested in this kind of as I wanted to 
experience the professional environment before having finished my degree, in order to assess whether I 
would like it or not. Another important reason for this choice was the fact that I believed it would equip 
me with a greater capacity to cope with problems in the future. At the end of the aforementioned 





2 COMPANY REVIEW 
 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DIURBAN S.L is a construction and rehabilitation 
company managed by Eloy Jesús Pérez González. 
 
It is a company in charge with different kinds of projects such as interior designs, constructions and civil 
works.   It is also in charge of the execution, management as well as of the ideation process for the 
projects.   
 
Just as all the companies in the aforementioned field, this company realizes the projects depending on 
the customer's needs and preferences.  An architect is consulted, and he is the one writing the projects.   
Since it is a small company with only 4 employees, they are outsourcing projects that they cannot 
realise to other companies.     
The company can mainly characterized by rapid and correct execution of works and projects, to give 
customers several options of how to perform the work and leave them to decide, giving them advice so 
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Name: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DIURBA  S.L. 
WEB: www.diurban.com 
Direction: Avinguda Francesc Macià 45, local 2 
Postcode: 08402 
City: Granollers (Barcelona) 
Telephone number: 93 243 29 49 
Manager: Eloy Jesús Pérez González 




The company was founded in 2006; it is 10 years old. Eloy founded the company together with his 
colleague Sabas del Amo Hernández, both are Building Engineers. In the beginning they only worked 
with restoration and small constructions and the company was located in Barcelona. 
 
The company gradually grew and they started to take up more important projects. Another architect had 
to join the company in order to help and shape greater projects. They also had to hire an intern, who 
would later be able to join the company. 
This growth was possible thanks to the competent work achieved with perseverance to the loyal 
customers and to the reputation of being able to account for any problems that might arise. In 
conclusion, I can assert that over time it has become a trustworthy company. 
 
Later they decided to change the location of the company and settled in Granollers, in a small 
establishment where they all work now. Since Eloy lives nearby It was more comfortable to have the 
office close to home and also the office rent is lower. The amount of work has not decreased by moving 
location outside of Barcelona, as many of the customers already knew the company. Moreover they 
also have a website where new customers can easily contact them. 
They are currently willing to change the location again, they want to buy an establishment on the same 
avenue as the current one, I will give more details on the next section. 
 
The Company today 
As I have mentioned before, the Company is now located in Granollers. Its members are: Eloy Jesús 
Pérez, who is the manager; Sabas del Amo, who is in charge of the construction process and usually 
performs all the site visits; Sandra González, the Building engineer, who is dedicated primarily to office 
work. Finally, Yolanda who is the secretary, she also works in the office and is responsible for 
monitoring all the payments and paperwork. 
Sometimes the company consults with an architect who is in charge of projects and inspection 
necessary for the construction. 
 
The Company is in the process of buying a new establishment located on the same avenue as the 
current one. They have decided to acquire it as the current one is rented and they would rather have 
their own establishment in order to settle down in Granollers. Also, in the current establishment there’s 
no natural light and sometimes, after heavy rain it is affected by humidity and even leaks. Besides it has 
no kitchen, workers only have a microwave to heat their own food. The new establishment has two 






Philosophy and design 
The company is mainly characterized by the commitment it has for its customers. The company is fully 
committed to the client and to the construction.  They always try to manage the work properly and to 
avoid any problems. However, if there were any problems, they would do anything in their power to deal 
with them.  
 
The company has direct and constant contact with all of their customers in order to perform a project 
that would fit the customers’ expectations and interests. They are aware of the fact that each client is 
different from the other, thus they must create a different design for each of them and to inform them of 
the different options that they might choose from.  Finally, they request the clients’ opinion and they give 
them advice so they can decide which would be the best approach for their work.  
 
Moreover, the company is known for their use of quality materials in all of their works. Although they try 
to request the lowest budget for their constructions it is always possible to get quality materials even 
though it might mean lower earnings. They always refuse to use low-quality materials, even if the 
costumer asks for them, because if any problem occurs they would be the ones taking responsibility for 
it. Also, they do not clients’ suggestions for companies based on acquaintances because they want to 
do all the work themselves and do not depend on external companies that might use unsuitable 
materials or might cause delays.  
Another key factor for the company success is the constant control of their work: they are keen on 
avoiding poor execution and on correcting failures and errors that might appear over time. Therefore, 
Sabas, the builder, is dedicated exclusively to the control of the construction: organizing workers and if 
necessary, giving instructions on the process.  
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Organization of work 
Once the customer contacts the company, Sabas visits the home or the premises that are to be 
rehabilitated and meets the client in order to get information on what he wants to do. 
 
Afterwards, measurements are made in order to create the plans and to estimate the budget. Once this 
first part of the work is done, the company has another meeting with the client to present all the work 
and ask for his opinion. The plans and the budget will be modified as often as necessary until the 
customer agrees to the established. 
 
Once the client agrees with the budget, the certificates required for rehabilitation will be requested. And, 
if necessary, Eloy will go to City Hall in order to inform the rest of the company about the laws regulating 
the constructions in that area. Before that, the proper information will be transferred to the architect so 
that he can perform the project and give it to the City Council to grant them building permits. 
 
The construction will start and it will be regularly checked to make sure that the work is properly done 
and that no problems come up during the execution. During this process, there will be regular meetings 
with industrialists and with customers so that they are informed of working process and to discuss any 
possible changes. Meetings usually take place at the construction site so that customers can see the 
progress of the work personally. Also, the company can explain better what the next steps of the 
construction are.  Explaining them at the office may make the entire process difficult to understand. 
 
Project management 
As I have mentioned previously the company has a secretary, Yolanda, who is in charge of controlling 
the entire administrative process: managing payments, billing customers, paying the rent of the 
establishment, arranging travels, etc.  
 
Sabas del Amo is in charge of the management of the construction, he goes to the working sites and 
checks that everything is functioning as expected, respecting the appropriate security measures. Also 
he is responsible for solving any doubts that workers may have during the tasks and informs Eloy of 
any problems that may occur during the whole process.  
 
Sandra, the building engineer, is mainly in charge of the office work: plans, budgets, contacting 
industrials, going to the City Hall to inquire about the rules. She often also needs to visit the 
construction site, and meet with customers and manufacturers, so that she can get more information 
about the whole process. When she is in doubt about something related to the project, she can always 
contact Eloy, avoiding any possible mistakes. 
 
The company works with an architect who designs the projects, performs the technical and energy 
efficiency inspections, and also creates the certificates of habitability. In short, he does everything the 
company cannot on its own. 
 
And finally, there’s the head of the company, Eloy Perez, committed to control and perform all of the 
aforementioned in order to avoid mistakes that may cause loss of money or bring a bad reputation to 
the company. He controls the office work done under his guidance, he goes to the construction site to 
verify that everything is going as planned and also he solves any other possible doubts. If necessary, 
he has regular meetings with customers and industrials. 
 
Area of expertise  
The company realizes all kinds of different works for all types of clients, both major and small 
constructions. The company performs new constructions but also rehabilitation works for buildings. 
The area of expertise is mainly about building and restoring dental clinic establishments in different 
cities. 
Also the company performs: 
o New construction of Single-family houses. 
o Rehabilitation of single-family and multi-family housing. 
o Restoration of facades. 
o Small-scale refurbishing. 
 
Construction systems  
This company has some building systems that they use in most of the works. 
- Facades: 
When building walls the company often uses the system Ytong of aerated concrete. Aerated concrete is 
a mineral material made of silica sand, cement, lime and a blowing agent which generates a 
microcellular structure during the manufacturing process. It has no chemicals or volatile organic 
compounds and this makes it totally recyclable. Also during the manufacturing process uses virtually 
inexhaustible raw material and needs little energy compared with traditional materials, therefore pollutes 
less and does not emit odors or harmful dust. 
It has a high climate comfort due to hydrothermal characteristics of the material, which gives feeling of 
wellbeing and ensures the safety of housing. 
The blocks can come with lime mortar lining included because when the facade and the lining are made 
of the same material they work very well together and it can come directly built from the factory. 
This system can be used in single-family houses, walls, interior and resistant cores for fire partitions: 
o Family houses: This material allows constructions with promptness and high efficiency when 
placing the walls due to its reduced weight and its ease of assembly. In addition the fact that 
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then whole construction uses one single material the supply and execution it is simplified. 
Furthermore, it not necessary the use of struts and formworks, additional insulation or the use of 
special tools. 
 
o Enclosures: Enclosures can be made of a single sheet and reduced thickness in compliance with 
Spanish construction legislation thanks to its high thermal insulation that reduces energy 
consumption of housing and its high resistance. Besides, the flatness of the walls allows the 
execution without plaster. 
 
o Interior walls: This material is characterized by its lightness and ergonomics, fast assembly, 
strength, flatness and stability that can reduce the thickness of the plaster coating and drying 
time and tile is straightforward. This allows rapid and efficient placement, low residue and high 
yield. 
 
o Fire resistant core: Due to its mineral nature and strong thermal resistance is well suited to the 
firewall applications. It fulfills the requirements of fire resistance required by the Spanish 
construction legislation. It has many advantages over other materials as long as it is placed 
correctly, otherwise cracks can be generated. 
 
o Thermal insulation: This is a material that allows thermal insulation due to the large amount of air 
that it contains, it is composed of millions of closed air microspores and distributed evenly, and it 
can reach up to 80% of the total volume. 
 
o Acoustic insulation: Complies with the new DB-HR of the CTE (Spanish construction legislation). 
This is possible thanks to the micro-cell concrete honeycomb structure with millions of closed air 
pores integrated in the volume which gives a high acoustic energy absorption that the reduces 
reverberation time.  
 
o Climate comfort: Climate comfort is achieved thanks to several factors. On one hand it combines 
thermal resistance (which reduces heat flow) with its thermal inertia (which dampens 
temperature changes) and thus obtains a stable temperature inside the house at any time of 
year. Moreover their high water vapor permeability allows the auto-regulation of humidity inside. 
Furthermore the walls can absorb excess moisture which is usually generated in humid 
chambers and it has an absorption coefficient at very low water because the pores are closed 
and do not interconnect. And finally it has a certified value of radioactivity harmless to humans. 
 
o Sustainability and Ecology: It uses materials that respect the environment at every stage of their 
life cycle. It is a 100% mineral material consisting of sand, lime, cement and water. Energy 
consumption in manufacturing is low and negligible atmospheric pollution, waste generated is 
returned to the production cycle. In the process of work execution, the lightness of the blocks 
facilitates handling, and dust generated when cutting the material is not harmful and can be 
recycled. At the end of their life cycle waste material they can also be recycled.  
 
o Fire resistance: It is a mineral material incombustible (Class A1 fire reaction, with a melting 
temperature around 1200 ° C) that is well suited to all firewall applications due to its mineral 
nature and strong thermal resistance. The regulation requirements are achieved with reduced 
thicknesses without needing coatings to increase the resistance. It is also insensitive to thermal 
shocks. In case of fire it does not crack, it does not explode nor generated any gaseous 
emanation; this allows the emergency services to act without any added risk. Furthermore due to 
its low coefficient of thermal conductivity the heat flow that goes through the foam concrete is 
very low, the temperature in the unexposed side is kept at a low level. 
 
o Mechanical resistance: It is a material with a high compressive strength that varies depending on 
its density. 
 
- Walls load: Walls are able to withstand high loads, allowing the construction of multi-storey 
structures. They are characterized by their homogeneity obtained by the geometric precision of the 
blocks and the thin system board factory. They are solid blocks and pores are evenly distributed 
throughout its volume. 
- Floors and roofs: Aerated concrete plates are manufactured as armed, able to withstand high loads 
without compression layer. The lightness of the plates makes the most of its structural capacity, 
reducing the loads are transmitted to the walls and finally to the foundations. Allow maximum light 
to 6,60m and 1,50m cantilevers. 
o Seismic resistance: Rhese walls fulfill the seismic regulations NCSE-02. The lightness of the 
structures allows minimizing seismic loads. The homogeneity of the walls produces high 
mechanical strength. Furthermore the walls have some ductility that allows cushion to a 
limited extent the seismic energy through elastoplastic deformations without causing cracks.  
- Inclined roofs: 
When building inclined roofs the company uses a system of light covers joined mechanically composed 
by mixed tile. They are constituted by a layer of plaster over the beams, followed by an insulating layer 
made of expanded polystyrene or rock wool, depending on the decision of the customer; a layer of hard 
plastic corrugated which allows Ventilate water and battens to hold the mixed tile at the top. 
 
The isolation of porexpan is a non-breathable insulation and eventually can cause condensation, 
instead rockwool isolates the same but is breathable and let out the steam, the difference is that rock 
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wool has a higher price and that is why customers prefer other material which is what is usually used 
but always informing the clients of what can happen. 
 
- Flat roof: 
When building flat roofs the company uses a waterproof insulating membrane formed by pure liquid 
polyurethane applied with brush, roller or with an airless spray gun. 
 
This type of membrane is made of products that once applied polymerize and form an elastic coating as 
adhered layer, forming a continuous membrane elastic and rubbery high strength and totally waterproof. 
This type of membrane is resistant to weathering and UV rays and weathering stability is giving cover 
tightness. Its properties allow it to be applied to all types of surfaces and covers. 
It can be applied to wet and cold weather, and if rain before it is completely dry, does not affect the 
properties of the membrane, but the force of impact of the drops may leave marks on the film to be 
resolved regularizing the surface with the application of another layer. 
 
It is a system adhered waterproofing, presents neither joints or seams or welds this allows is perfectly 
attached to the base avoiding problems lifting, blistering, peeling of joints and problems as internal 
condensations as it is permeable to water vapor, allowing the support breathability. 
 
They put this type of insulation because it is more reliable than the asphalt sheets. It is applied over the 
entire surface of the cover and no water seepage problem, it is resistant to permanent contact with 
water and completely waterproof. 
 
It does not produce bubbles, usually does not need primer or be reinforced, it is easy to apply as it is a 
single component, cures quickly at all times of the year, has excellent adhesion, high elasticity, is 
resistant to breakage and no cracks and has high resistance chemicals, extreme temperatures and 
abrasion, impact and stress. It has great grip on all types of surfaces, high thermal resistance to high 
and low temperatures. The drawback is that you cannot use for waterproofing pools because it cannot 




While I have been working on the Company, I have done different works. All of them have been 
controlled by the company manager and the technical architect.  
My work has mainly been renovation works, although I have also been in touch with some new 
construction works.  
During my stay on the company, I have worked along with the technical architect, doing works such as: 
- Drawings based on budgets and floor plans 
- Budgets according to the client wishes 
- Site work where I was controlling the correct realization of the works and explaining how to do it 
in case workers did not know 
- Client meetings in the office or on site, depending on the purpose of the meeting 
- Budget and prices comparatives, making a comparison of what other companies where offering 
in order to know what to improve  
 
Now I am going to explain each of these works named: 
 
Drawings 
During my internship I have done some drawings of the renovation works that we have carried out from 
the measurements previously done. This was in order to do a correct and clear budget, taking easily all 
the measurements and studying the dwelling to renovate.  
On the renovations, there were done different floor plans: one of the current conditions and another one 
that was showing the new settings after the renovation.  
On the one hand, in case of change during the renovation on the distribution of building components for 
example, there were also done the drawings showing the changes that should be carried out, in order to 
prevent execution mistakes by the workers.  
On the other hand, I have also done drawings with different furniture layout proposals in order to show 
them to the clients to decide which one they preferred and to let them give their opinion in case they 
wanted some change on the distribution.  
For example, in one of the renovations we have had to do a new foundation plan of which I have also 
done the drawings with the situation of the columns, concrete slabs, reinforcements etc. taking into 
consideration the dimensions and distances of situation.  
 
Budget 
We have not used any computer program such as Presto or TCQ, instead of using these, we have been 
using “Excel” in order to calculate the budget.  
The line items are written by us with our own words, explaining what is going to be done on site in order 
to avoid the lack of materials or labor costs.  
In order to write the line items, we have been using the CYPE price generator. If there are doubts on 
how to write it properly we call our manager, Eloy, and he makes us the explanation of how to do it 
properly. Moreover, the prices of the materials are looked on the book “La Plataforma de la 
Construcción” because the company buys there the different materials. In the end, we contact the 
specialized workers in order to inform us about the prices of the items they are involved with.  
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In order to write a Budget we also look at the previous drawings and client wishes. Before starting with 
the budgets, we have a first meeting with the clients, usually in our office, where they explain us what do 
they want to do on site and how much do they want to spend more or less. From that moment, and once 
we have done the drawings, we start writing the budget. All the budgets that I have done, they have had 
changes along the work because the clients have had different opinions while the works have been 
carried out, which makes the budget to be changed. Otherwise, if there are things that have not been 
taken into consideration it also makes the budget to be modified.  
 
Site visits 
I have done some site visits with the manager, technical architect and also alone. The visits that I have 
done with the manager they have usually been to show me how the dwelling to renovate is and the 
works that they pretend to do, and also to explain me the different settings of the buildings.  
On the other side, the visits with the technical architect have been in order to verify the correct 
execution of the works, solve any doubts that the workers could have, show the workers which works do 
they have to do and basically, see how the work is being done. She has given me the freedom to go to 
the site works next to the office in order to follow the works in detail, take some pictures and data to 
work on my project. 
In one of the renovations I made a visit with the budget in order to check the works done and the ones 
that were still not made. This was in order to let the manager know how were the works going on taking 
into account the time that we had. Moreover, I wrote the works done in a different way, the squared 
meters and use of different materials in order to change the final budget. 
 
Client meetings 
I have also made some meetings with the different clients, all of them together with the technical 
architect and the manager. The first meeting with the clients that we usually do, is in order to know what 
do they want to do and to show us the current situation and settings of their building, in order to write a 
budget that will be written for the following meeting, where we inform them about the things that can 
change during the works. First of all, the budget is sent by email and client wishes and opinions are 
listened. The following meetings, are done inside the work site and the current situation of works is 
explained to the clients and also the different changes on the budget. During this visits, sketches and 
notes are done of the things the client wants to change or the different opinions of works in order to 
improve the building. In all the visits with the clients, if necessary, the budget will be changed following 
their opinions.  
 
Company comparisons 
In some cases, once the budget is done and sent to the client, we were receiving the budgets of other 
companies, which was a good thing in order to compare the prices with our prices. 
The comparison was carried out writing everything on a table with the different works of the different 
companies and the ones that they were not making, comparing them to our company, the price of the 
different items and the final price. Doing this, it was possible to know the average price of the different 
budgets and also if it was similar to our company. If it was not like this, we were looking why it was 
higher or lower and if it was necessary we were changing our budget, improving it for our clients.  
Now, I am going to put some of the different works we have done where I explain the different works 
done in each of them. 
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3.1 ROCKWOOL CONFERENCE 
 
Before starting to explain the task that I have done during my project, I would like to introduce my work 
with the description of a conference that I attended on the 29 of October, 2015. The conference was 
held by a company called RockWool, they work with the material that gives name the company, rock 
wool. In this section I will explain the conference that described how to execute a facade with this type 
of material on both, new construction and rehabilitation.  
 
The company works with rock wool when executing isolations, because it’s a material that works very 
well in different situations. 
The use of rock wool, guarantees products and services with favorable results: 
- Fire resistance: It supports temperatures of 1.000ºC, improves fire security because it act as a 
barrier in case of fire. This helps protect, the people, building and environment, against the fire 
and smoke. The rock wool is an insulating material noncombustible and it avoids the spread of 
fire. Also it doesn’t generate toxic.  
- Acoustic absorption: The isolation has a multidirectional and open structure that cushion the 
exterior sound of the building. The rock wool is excellent for the acoustic conditioning and 
reduces the noise and the vibes.    
- Durable performance: This product maintains the shape and its high resistance for decades; 
this assures a high performance during the period of use.  
- Sustainable materials: The rock wool is a material composed by volcanic rock; it is an 
inexhaustible resource on this planet. Also the plates are made with reused natural rock.  All of 
this material is natural, sustainable and 100% recyclable.    
 
REDArt 
It’s a thermal insulation system located on the outside; it has a lot of benefits and different types of 
decorative finishes.   
This type of system performs the building envelope in order to obtain a more efficient building. This type 




2. Thinnest: Cement mortar powder, modified with synthetic polymers to improve elasticity. 
3. Rockwool: The thickness is between 5 and 20cm in Spain. If necessary more thickness in 
Germany there are until 30cm of thickness and they can import. This type of facade use rock 
wool with density 150kg. It support the punching shear and assumes little irregularities.  
4. Mechanical fixings: 
a. Installation with hummer 
b. Installation with crew   
5. Base coat – Mortar: Mortar polymer cement that provides better water vapor permeability, more 
mechanical resistance and excellent flexibility.  
6. Standard reinforcing mesh 
7. Base coat – Mortar: The same as the previous 
8. Primer layer: Good coating capacity 
a. For Silicate: It contains fine particles of quarz 
b. For Silicone 
9. Finished 
a. Silicate: Product ready to use with potassium silicate on the basis and acrylic paste 
dispersion.  
b. Silicone: Product ready to use with acrylic-styrene dispersion with siloxane emulsion.  
It’s a manual system that can be applied on any support.  
 
Installation 
1. Support cleaning 
2. Support inspection 
3. Starting profile fixation 
4. Thinset preparation  
5. Thinset application 
6. Insulation panels fixation: 
a. Along the facade  
b. In corners of the façade 
c. Around holes facade  
7. Planarity of the panels control 
8. Rubber sealing collar 
9. Filling gaps between insulation panels 
10. Base coat and reinforcement mesh: 
a. Base layer preparation 
b. Singular points treatment 
11. Application of mortar and reinforcement mesh 
12. Finishes: 
a. Primer layer application 
b. Final finish preparation 
c. Final finish application 




- Water vapor permeable: Systems that have high breathability that permit the pass of water 
vapor, this reduces the risk of condensation forming and helps to avoid mold formation. Also it 
protects the facade and other building elements from damage caused by moisture.   
- Dimensional stability: It has high stability against temperature and humidity changes that 
guarantee the system durability. It does not cause cracks in the facade. 
- Fire resistant:  Class A. This type of facade limit the risk of fire spread and acts as a barrier 
firewall, also improves the building elements fire resistance. 
- Thermally and acoustically isolated: It isolates between 5 and 10 dB more than would have 
the enclosure. It protects against noise pollution coming from outside providing comfort inside. 
- Over time resistant: it’s more durable than acrylic finishes, it has a service life superior than 50 
years. It’s more durable than acrylic finishes because it is water repellent and a mineral material. 
In this material microorganisms can’t proliferate and isn’t degraded by moisture effects.  
- Durability: It’s a lasting and stable solution that maintains this property over the lifetime of the 
building. 
- Esthetics: it has all kinds of finishes and colors that allows the architect to make coatings with 
any decor.  
 
Application conditions 
- Temperature between 5 y 30 ºC 
- Humidity lower than 75% 
- Avoid direct sun radiation: The drying time is too fast 







It is an insulation system for ventilated facades that is performed with rock wool.  
It can be used in new construction and rehabilitation. It’s recommended specially for buildings that 
require high performance and aesthetics as hotels, commercial buildings, residential buildings, nursing 
home and hospitals.   
 
When a building is rehabilitated and isolated correctly the energy consumption is reduced about 40% 
and greatly decreases the demand for heating and cooling.  
 
This system helps minimize thermal bridge. This is possible thanks to the exterior insulation, it solves 
the thermal bridge at the meeting with forged and in windows there is a specific panel to protect the 
edge of the hole.  
 
Components 
1. Wall or support 
2. Rock wool panel “Doble Densidad Ventirock DUO” 
3. Ventilation chamber 
4. Substructure 
5. Exterior finish 
It’s a system composed of an inner sheet and an outer sheet both fixed with anchors. The entry panels 
can be screwed riveted or attach with glue. The inner sheet is insulated with rock wool double density 
panels. There is an air chamber between the inner and outer sheet. Rock wool has high density and is 
pressed (hard), besides it can be wet because it is waterproof.  
The air chamber with insulation provides security, efficiency and comfort to the facade.  
The ventilated facade gets in summer less heat absorption, without risk of interstitial condensation, and 
in winter less internal heat dispersion. 
This system gives potential savings of 30%, allows to save the facade outages and it’s easy to design.  
 
Advantages 
- More thermal and acoustic comfort: The roock wool improves the level of sound insulation 
and decreases thermal conductivity. It dampens noise and improves the comfort and quality of 
life of the house.  
- Fire safety: (Class A2-s1, d0): Its fire resistance can slow them down and help gain time for the 
rescue operations, therefore also protect the building structure. Besides rock wool doesn’t emit 
or generate toxic gases and it provides passive fire protection. This type of panel is classified as 
non-combustible A1. 
- Sustainable materials: This solution is based on reusable natural rock, this allows the 
transformation of waste into new raw material. Also is used rock wool produced with natural 
basalt, a raw material sustainable and abundant.   
- Durability: these products are unalterable over time and prevent the formation of thermal 
bridges. It has a shelf life of up to 60 years.  
- Combines different densities in a single panel as is used a rock wool dual density rigid panel. 
o Rigid upper face: 100 Kg/m3 
o Flexible lower face: 40 Kg/m3 
- Weartherability: Resist the action of the sun, rain water and wind. It isn’t shred and isn’t 
necessary to use protective veil. 
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- Flexibility/Adaptability: It adapts easily to imperfections and irregularities supports because it 
has a less dense and flexible faced. 
- Quick installation: Dimensional stability achieved with a single mechanical fixing, no need 
mortar. Also the plates are light and easy to handle.  
- Energy efficiency: The low conductivity of the panel contributes energy savings. It’s as rigid 
insulation allows continuous insulation that avoids wave effect and thermal bridges. 
- Design freedom: It has many possibilities to create shapes, textures and colors. 
- Colors and finishes: It has a wide range of colors and finishes.  
 
Finishes 
It allows many types of finishings. 
- Colors: It serves to give an unaltered color to the facade. There are all kinds of colors. 
- Wood: It gives the color of wood on the outside. You can choose various types and colors and 
each plate is different.  
- Metal: It gives the appearance and industrial touch. It has a metallic luster and plays with light to 
obtain different colors and effects.  
- Chameleon: The color of the plates changes depending on the viewing angle and the effect of 
sunlight.  
- Natural: The natural alteration produced by effect of sunlight and other elements changes the 
appearance of the material during the first 6 weeks. As it is in contact with the outside and has 
nothing to protect it oxidizes and this makes it changes color until it stabilizes.  
- Ply: This material wearing a gray primer and supports a finish coat of any color. It is a durable 
base for any color combination.  
- Lines: It has a wide range of tongue and groove boards. There are two dimensions of plates.  
 
Conclusions 
The company gave me the opportunity to go to this conference to learn more about enclosure systems 
with rock wool. It was a very interesting conference because they talked about the advantages of this 
material over others, so I found it appropriated to include this information into the project. This material 
is better than other materials but in contrast, it is a very expensive compare d to the rest. 
 
The people who held this conference worked in the RockWool Company, which creates new 
construction homes and rehabilitations with rock wool insulation.  
Besides the isolates that I mentioned also they make blown insufflations and plasterboard, but primarily 
they are work more often with the systems aforementioned.  
This company has many other services; they carry out calculations of thermal transmittance and 
condensations, acoustic insulation, passive fire protection, construction project, etc. In order to sell their 
products, besides of holding conferences they have a website where you can find all the jobs that they 
are doing, and some of the completed work as an example of what they do and also some details in 
AutoCAD of the systems that they use, etc. All of the above, gives information to the client that want the 
service of the company. From my point of view it is a very well organized website and it’s very easy find 
that information in need.  
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Presentación del edificio 
Uno de los edificios principales que se van a estudiar en el proyecto se trata de una vivienda unifamiliar 
entre medianeras ubicada en la calle Francisco de Goya número 9, Granollers 08401 (Ref. Catastral: 
0661409DG4006E0001SI). Esta vivienda se encuentra en el barrio de Sant Miquel, cerca del centro de 
Granollers.  
Este proyecto se está realizando en varias fases, ya que el cliente quiere rehabilitar toda la vivienda 
pero económicamente no está capacitado para hacerlo de una sola vez. Por ello se han realizado dos 
fases y está pendiente de realizar una tercera que se iniciará cuando el cliente esté dispuesto 
económicamente. La primera fase se inició en Julio de 2013 y la segunda fase, de la que he formado 
parte yo, se inició en Noviembre de 2015.  
 
Descripción de la edificación 
El edificio es una construcción de principios de siglo XX, del año 1900 (según el catastro). Está situado 
en el casco urbano de Granollers y se ubica en el barrio de Sant Miquel, en una zona residencial, como 
he dicho anteriormente. 
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, una de ellas es de pared compartida con la del 
vecino, de una única planta y con cubierta inclinada a dos aguas. La parcela ocupa una superficie de 
115m2 y tiene una superficie construida de 73m2 (según los datos del catastro). En la parte posterior de 
la vivienda existe un patio con una construcción para aseo y lavadero y al fondo de la parcela una 
cubierta inclinada con una construcción para un almacén y un pequeño porche. La edificación consta 
de redes de suministro y evacuación de aguas tanto residuales como pluviales. 
 
La tipología constructiva de la edificación es la propia de la época: 
- Tiene una estructura de muros de carga de fábrica cerámica. 
- El forjado de la cubierta es unidireccional de vigueta-rollizo de madera con cabirones de madera 
y rasillones. 
- La fachada está realizada mediante fábrica cerámica con revestimiento de mortero. 
- La cubierta de la vivienda es inclinada, no transitable y de teja árabe. La cubierta del baño y el 
lavadero que están al exterior es plana, transitable y de pavimento con base de mortero. Y la 
cubierta del almacén es inclinada, no transitable. 
- La carpintería exterior es de aluminio y madera y las puertas interiores son de madera.  
- Las paredes están revestidas con papel, excepto la zona de la cocina que tiene alicatado 
cerámico y el techo está revestido con yeso y pintado. 
- El pavimento del baño exterior es de baldosa cerámica y las paredes están enyesadas y 
pintadas. El lavadero tiene un pavimento de mortero y las paredes son de alicatado cerámico. 
 
La vivienda está formada por un recibidor a la entrada, seguido de un pasillo desde el cual se accede a 
dos habitaciones con un aseo entre ellas, a un armario y al salón-comedor-cocina al fondo del pasillo. Y 
en el exterior hay un baño y un lavadero a los que se entra desde el jardín, estos tienen una cubierta 
plana transitable accesible por unas escaleras. Al fondo de la parcela hay un almacén al que se accede 
también desde el jardín y tiene una cubierta inclinada y a la izquierda del almacén hay un pequeño 









Primera Fase de Rehabilitación 
En esta vivienda se hizo una primera fase de rehabilitación en Mayo de 2013 en la que se rehabilitó la 
fachada principal, saneando el revestimiento y con un acabado pintado. Se substituyó el canalón de 
recogida de aguas de fachada que se encontraba degradado y con roturas. De esta primera fase el 
arquitecto que trabaja con la empresa hizo el estudio básico de seguridad y salud y el proyecto básico y 
 Prácticum de rehabilitación en la empresa DIURBAN S.L. 12 
de ejecución que contenía todo lo necesario para realizar la obra: datos generales y descripción de la 
edificación, solución adoptada y justificación, sistemas constructivos, gestión de residuos, planos, 
fotografías, presupuesto, pliego de condiciones y normativa necesaria para la realización de las 
actividades de la obra. 
Se arregló el forjado que estaba ejecutado con vigas de madera que estaban podridas, se tuvieron que 
extraer estas vigas y se efectuó uno nuevo con vigas de hormigón. 
Debido a que existían filtraciones de agua en el interior de la vivienda, que provenían de la cubierta, se 
realizó una impermeabilización bajo teja, retirando la teja existente y reponiendo la misma una vez 
colocada la impermeabilización. Además aprovechando la actuación en la cubierta se colocaron dos 
ventanas en esta para dar ventilación y luz a la habitación interior (habitación 2 según planos). 
También se añadieron entre las dos habitaciones interiores un baño y un armario aprovechando uno de 
los tabiques existentes. Y se cerró una ventana situada en el tabique que separaba las dos 
habitaciones que en aquella época servía para iluminar la habitación interior ya que no tenía otro 
sistema de iluminación.  
 
Por otro lado se demolió el techo de bóveda del altillo y se reconstruyeron las paredes de la habitación 






Segunda Fase de Rehabilitación 
Después de la primera fase, en Noviembre de 2015 el cliente volvió a contactar con la empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DIURBAN S.L, para hacer una segunda fase de 
rehabilitación en la vivienda.  
De esta segunda fase el gerente de la empresa decidió que no era necesario realizar el proyecto 
porque ya tenían el proyecto que habían ejecutado en la primera fase en el que se documentaba la 
vivienda y las actividades a realizar, y el Ayuntamiento les permitía hacer las obras. Además esta 
segunda fase que se ha realizado son actividades de revestimiento y no son peligrosas para los 
trabajadores, esta era una de las razones por las que Eloy tampoco decidió efectuar el estudio básico 
de seguridad y salud. 
Lo único que se ha realizado para esta segunda fase son las mediciones de la vivienda de nuevo, para 
comprobar que las anteriores eran correctas y el presupuesto de ejecución a partir de los planos 
obtenidos. El presupuesto que se ha elaborado incluye las actividades de la tercera fase, ya que no 
sabíamos cuánto dinero quería gastarse el cliente ni que actividades quería que realizáramos. Después 
de concluir el presupuesto y enviárselo, nos reunimos con él y nos dijo que quería realizar solo los 
trabajos de revestimiento, por ahora, ya que económicamente no podía permitirse más y que cuando 
pudiera ejecutaría el resto de la obra. 
 
Bajo mi punto de vista Eloy debería haber pedido la elaboración el proyecto ya que en el anterior 
únicamente están las actividades ejecutadas en la primera fase y de la segunda fase no hay nada. 
Además el proyecto permite organizar los trabajos de la obra y darse cuenta de si hay algún error de 
ejecución durante el proceso ya que contiene ordenadamente los planos y todos los trabajos a realizar 
y cómo realizarlos con sus respectivas normativas. Además efectuarlos garantizaría seguridad de la 
obra durante su proceso, aún así se les informó a los trabajadores de los EPI’s que debían llevar en 
cada momento.  
El gerente de la empresa decidió ahorrarse el tiempo de realización del proyecto y del estudio básico 
de seguridad y salud y así el cliente también se ahorraba el dinero de su ejecución.  
 
Descripción de las lesiones 
Se hizo una primera visita, de la que he visto fotos, en la que se puede observar las lesiones de la 
edificación.  
La vivienda actualmente tiene humedades por filtración en paredes y forjados y humedades de 
condensación en paredes, el agua procedente del exterior ha penetrado en el interior del edificio a 
través de los cerramientos. Como la cubierta se rehabilitó en la primera fase, las humedades 
provenientes de los forjados no volverán a aparecer, por lo tanto solo será necesario reparar el techo 
repicándolo y volviéndolo a enyesar para que quede en condiciones. En cambio las humedades en 
paredes no están solucionadas, para ello una de las opciones sería hacer un trasdosado para que el 
yeso y el mortero del revestimiento no estuvieran en contacto con el muro que sufre las humedades y 
así evitar el paso de agua a la vivienda y que vuelvan a aparecer las humedades una vez realizadas las 
paredes. Eloy le dio la posibilidad al cliente de realizar esto, pero el cliente no quiso, prefería ahorrarse 
el dinero de este proceso. Únicamente decidió rehabilitar el revoco de las paredes, por eso ya se le 
avisó de que en un futuro podían aparecer las humedades de nuevo y que la empresa no se haría 
cargo de ello.  
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Las humedades por filtración en cubiertas pueden aparecer por varios motivos ya que tienen 
componentes muy variados y el fallo de alguno o la incompatibilidad entre ellos puede dar lugar a la 
aparición de éstas. Aunque habitualmente aparecen por una incorrecta impermeabilización y aislante 
deficiente que es lo que sucedió en el caso de esta vivienda. Por otro lado las humedades por filtración 
en paredes son habituales en estas edificaciones ya que las paredes antiguas no tienen el suficiente 
aislamiento y al estar construidas con un material tan arcilloso filtra la humedad con facilidad.  
Para saber por qué se produce la humedad se debe hacer una valoración de los puntos problemáticos, 
teniendo en cuenta los puntos de riesgo y buscando soluciones a partir de elementos aislantes y de 
protección respecto al ambiente exterior. Pero como el cliente no quiere solucionarlas, no ha sido 
necesario realizar este proceso ni buscar la manera de repararlas.  
 
Se puede percibir que son humedades por filtración porque aparecen en los cerramientos verticales y 
horizontales. Además tienen forma circular marcando varias líneas de contorno de los diferentes 
procesos y en el centro se ve una zona más oscura ya que es donde se sitúa el escape que es lo que 
se debe localizar para repararlo correctamente. Por otro lado en algunas paredes de la vivienda las 
humedades han levantado el revestimiento de papel y el yeso e incluso se llega a ver la fábrica de 
ladrillo. 
También se puede observar en los forjados manchas circulares de humedad que han degradado la 
pintura cambiándola de color y también marcan varias líneas de contorno de las fases que ha ido 
sufriendo.  
 
Por otro lado en algunas paredes de la vivienda hay humedades de capilaridad que aparecen en la 
parte inferior de las paredes. El agua procede del suelo y asciende por los elementos verticales. Se 
pueden observar manchas de humedades continuas y homogéneas a una altura entre 80 y 90 cm. En 
algunas ocasiones se ven manchas oscurecidas por la humedad y en otras se ven, también, manchas 
blancas en la coronación de ésta causadas por las sales que pertenecen al subsuelo que son 
arrastradas por el agua en su proceso de ascensión y cristalizadas al evaporarse el agua. 
Las humedades de capilaridad en paredes pueden haber aparecido ya que en construcciones antiguas 
no hay separación entre muros y cimentación, los ladrillos están apoyados directamente en el terreno. 
Además estos ladrillos son de material muy arcilloso, tienen mucha capilaridad y dejan filtrar el agua 








En cuanto al patio, en la cubierta que falta por reparar, la del baño y el lavadero del exterior, las 
humedades en el forjado aparecen a causa de una mala impermeabilización, ya que la lámina 
impermeabilizante está en condiciones deficientes y el agua acaba filtrándose por la acción de la 
gravedad. Se trata de una cubierta plana transitable y el pavimento con base de mortero que cubre la 
lámina está levantado en algunas zonas, donde se puede observar la lámina impermeabilizante que 
está en contacto directo con el ambiente. Por el mismo motivo en el almacén también hay humedades. 
 
El pavimento de la escalera que da acceso a la cubierta plana y la coronación del muro están rotos y 
tienen moho y verdines. Debajo de la escalera también hay humedades. 
El pavimento del patio realizado con hormigón tiene fisuras y moho y al fondo, al lado del almacén, han 
crecido árboles y arbustos. 
La fachada del baño y el lavadero del exterior está degradada, el revestimiento se ha caído en algunas 
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Descripción de los trabajos a realizar en la segunda fase 
Después de visitar la vivienda y de hablar con el cliente, se han decidido una serie de trabajos a 
realizar para la segunda fase de rehabilitación, que es la que seguiré yo durante su proceso, estos 
trabajos son: 
- Repicar el recubrimiento de todas las paredes y techos de la vivienda y de la fachada del baño y 
el lavadero que hay en el patio. 
- Formación del revestimiento continuo interior de yeso en las paredes de las habitaciones, del 
recibidor, del pasillo y del salón-comedor-cocina para después pintar. 
- Realizar el revoco de las zonas húmedas para después poner el alicatado. 
- Realizar la fachada del baño y el lavadero situados en el patio, cortando las vigas que 
sobresalen para igualar la fachada. Cambiando anteriormente el hueco de la ventana del baño a 
la pared contigua. 
- Colocar el falso techo en el salón-comedor-cocina. 
- Realizar la escalera exterior. 
- Coronar el muro antepecho de la cubierta plana. 
- Impermeabilizar la cubierta plana que hay sobre el baño y el lavadero y posteriormente realizar 
el pavimento de ésta. 
Cuando hablamos con el cliente decidió realizar los revestimientos interiores y exteriores de la vivienda 
y reparar la cubierta del baño y el lavadero ya que en la primera fase no se había ejecutado.  
Durante la rehabilitación de la vivienda, se habló con el cliente y se decidió poner un acabado elástico 
en las fachadas y muros del patio exterior, un trabajo que inicialmente no se iba a efectuar.  
 
Descripción de los trabajos a realizar en la tercera fase 
Una vez finalizada la segunda fase, cuando el cliente tenga posibilidades económicas quiere hacer una 
tercera fase para acabar la rehabilitación completa. El presupuesto que se ha hecho para la segunda 
fase incluye las actividades de la tercera, por ese motivo se hará un presupuesto final en el que 
aparezcan las actividades realizadas realmente en la segunda fase y las actividades que se han 
ejecutado de más durante el proceso de rehabilitación que no aparecen en el presupuesto inicial. Para 
acabar la rehabilitación completa de la vivienda, las actividades que faltará efectuar son las siguientes: 
 
- Rehabilitar las instalaciones de aguas residuales y pluviales, y de administración de agua y 
electricidad. 
- Colocación de un pavimento cerámico encima del existente. 
- Realizar completamente el baño del patio exterior colocando los sanitarios necesarios. 
- Realizar completamente el aseo interior colocando los sanitarios necesarios. 
- Realizar completamente la cocina colocando los elementos necesarios. 
- Nivelar el pavimento del patio y colocar uno nuevo. 
- Construcción del altillo. 
 
Descripción del trabajo realizado 
Cuando yo llegué a la empresa la obra ya se había iniciado. Aún así me hicieron ir a la vivienda para 
ver en las condiciones que estaba y hacer un levantamiento de planos para tener así un primer 
contacto con la edificación que iba a seguir. Una vez realizadas las mediciones en la obra pasé los 
planos a AutoCAD. 
También hice fotos de cómo estaba la vivienda en ese momento para poder compararla con la 
situación de la vivienda durante todo el proceso de rehabilitación, un trabajo que la empresa hace en 
todas las obras que ejecuta, así tiene constancia de lo que ha ido efectuando y de su proceso. 
 
Cuando llegué a la empresa ya se había realizado el repicado de la vivienda.  
Las paredes de la habitación 1 y del armario ya se habían enyesado con una capa de guarnecido con 
pasta de yeso construcción B1 y un espesor de 15mm. El armario se había hecho en la primera fase de 
rehabilitación.  
Por otro lado se quiere cambiar la posición de la ventana del baño del exterior para ponerla en la pared 
contigua. Ya se había hecho el nuevo hueco de las mismas dimensiones que la ventana existente, para 
poder reutilizar el marco. 
 
Después de realizar la primera visita a la vivienda he podido observar el forjado ejecutado en la primera 
fase con vigas de hormigón y, al tener una pared medianera que es la misma que la del vecino, se 
puede ver que el forjado de la casa colindante está hecho con vigas de madera, probablemente las 
mismas que había en la vivienda a rehabilitar antes de hacer la primera fase de rehabilitación. 
 
Durante la rehabilitación, como he dicho anteriormente el gerente de la empresa me dijo que hiciera un 
nuevo presupuesto conforme la obra avanzaba ya que hubo cambios durante el proceso. En éste se 
puse las partidas realizadas realmente en la segunda fase, quitando las que se quieren realizar en la 
tercera, añadí las partidas de las actividades que se decidió realizar durante la rehabilitación pero 
inicialmente no estaban planificadas y cambié las partidas que se habían realizado de manera 
diferente, con otros materiales o con m2 distintos a los establecidos inicialmente.  
Para realizar el nuevo presupuesto tuve que ir a la obra una vez finalizada a observar que actividades 
se habían realizado realmente durante la rehabilitación, tuve que hacer nuevas mediciones de los 
trabajos realizados para comprobar los m2 que se habían ejecutado realmente de cada actividad y 
hacer las mediciones de los trabajos que se habían realizado de más que no estaban en el 
presupuesto. Los cambios realizados los explicaré más detalladamente más adelante durante la 
descripción del seguimiento de la obra.  
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El presupuesto inicial en comparación con el presupuesto final varia únicamente en las partidas de 
repicado, revoco exterior y enyesado, además de la realización del acabado acrílico que en principio no 
se iba a hacer. El precio del repicado aumenta 3.720€, el del revoco exterior 865€, el del enyesado 
2.980€ y el del acabado acrílico es de 1.815€. El presupuesto inicial era de 18.850€ y el presupuesto 
final es de 28.230€, ha habido un aumento de precio de 9.380€. Este aumento de precio ya se habló 
con el cliente mientras se hacía la obra, se le fue informando de los cambios que se realizarían y de lo 
que podía incrementar el precio, más o menos, estas actuaciones y él estuvo de acuerdo. 
El aumento de precio del presupuesto ha sido principalmente porque inicialmente se iba a repicar 
únicamente a 1m de altura pero como las paredes con humedades estaban en peores condiciones de 
las que se esperaba se decidió repicar el total de las paredes. A consecuencia de esto también se 
tuvieron que hacer los trabajos posteriores al repicado de toda la altura de las paredes. Además al 
añadir una partida nueva de acabado acrílico que afecta a todas las fachadas y muros del patio 
también provoca un incremento del precio considerable.  
 
Consecutivamente pondré el seguimiento de las diferentes acciones realizadas durante la segunda 
fase de rehabilitación. Primero he puesto la información que nos daba el presupuesto de lo que se 
tenía que realizar y lo que se hizo realmente poniendo las modificaciones de éste, y después el 
seguimiento en la obra.   
 
Repicado 
Inicialmente se ha hecho una primera actuación, la realización del repicado del recubrimiento de las 
paredes entre 1 y 2 cm de espesor.  
Según el presupuesto inicial, el repicado de la habitación 2, del pasillo (previamente se retirará el papel 
del recubrimiento) y del salón se harán a 1m de altura. También se repicará el alicatado de la cocina y 
del baño y el lavadero del exterior. Y el revoco de las paredes de la fachada de la zona del baño del 
patio exterior.  
Finalmente se decidió repicar todas las paredes de la vivienda al completo ya que al picar a 1m de 
altura observaron que la pared estaba en peores condiciones de las que se esperaba y que era 
necesario repicarla entera. También se repicaron las paredes del recibidor, del lavadero, del pozo y de 
los muros de la escalera y la cubierta plana exterior que inicialmente no estaba planeado que se 
hiciera.   
 
Como he dicho recientemente esta acción ya se había realizado cuando yo llegué a la empresa, a 
causa de esto no pude ver en persona las humedades producidas en las paredes, pero sí que pude 
observar las humedades por filtración que había en el forjado, explicadas anteriormente. 
 
Las paredes interiores de la vivienda y las exteriores del lavadero y el baño ya tenían el recubrimiento 
repicado. Para ello se retiró anteriormente el papel y el alicatado de las paredes. Se repicaron mediante 
medios manuales, utilizando cincel y martillo ya que son paredes antiguas y la empresa no se quería 
arriesgar a que la vibración de los métodos mecánicos afectara a la estabilidad de las paredes de la 
vivienda pudiendo formar grietas o afectar a los ladrillos cerámicos. 
Como se realizaron un aseo y un armario nuevos, pude comparar los ladrillos cerámicos ya existentes 
con los que se colocaron nuevos en 2013, son irregulares y más pequeños. 
Pude observar en el salón-comedor-cocina los ladrillos quemados en la zona donde estaba colocada la 
chimenea. 
 
También observé que habían dejado abiertos los huecos de las vigas que había en el tabique de la 
habitación 2 que está en contacto con el salón-comedor-cocina, estos se taparon con yeso cuando se 
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Enyesado 
Según el presupuesto inicial, se realizará un revestimiento continuo de yeso sobre el paramento 
vertical, de 15mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción 
B1. Se colocará una malla de retracción para evitar posibles fisuras y el desprendimiento del material. 
Las esquinas que sobresalen se reforzarán con guardavivos de plástico. Esto se realizará en las 
paredes de las habitaciones 1 y 2, del pasillo, en el recibidor y en la zona donde irá el salón-comedor 
en la sala del salón-comedor-cocina a 1m de altura.  
Finalmente, como se tuvieron que repicar las paredes al completo, también se realizó el enyesado de 
las paredes enteras. 
 
Como el enyesado del armario ya estaba realizado cuando efectuaron la primera fase de rehabilitación, 
empezaron con el enyesado de la habitación 1, seguidamente el de la habitación 2, el del pasillo y el 
recibidor y acabaron por el del salón-comedor-cocina.  
 
Durante las primeras visitas que hice, vi como realizaban el enyesado de la vivienda, iban iniciando y 
acabando cada una de las salas de la vivienda y en todas seguía el mismo proceso. Durante este 
proceso el obrero hacía el yeso dándole más densidad o menos en función de la zona para la que lo 
necesitara. Para ello variaba la cantidad de agua que le ponía a una misma cantidad de yeso, cuanto 
más agua, más líquido, por lo tanto menos denso, más maleable y más tarda en secarse. El yeso lo 
realizaba en una amasadora mezclándolo con agua y dejándolo reposar para que se compactara 
correctamente, durante este proceso sacaba con una paleta el agua que se quedaba en la parte 
superior de la mezcla que contenía las partículas de yeso más finas y la ponía en un capazo pequeño 
para utilizarla más adelante para afinar la pared. Este proceso lo hacía para aprovechar al máximo el 
yeso ya que se podría hacer con yeso nuevo pero así no desperdiciaba nada.  
Antes de nada taparon las ventanas de las habitaciones y del salón-comedor para mancharlas de yeso 
lo mínimo posible. Inicialmente realizaba yeso más denso para que secara más rápidamente, para 
tapar los huecos de la pared, en el caso del salón-comedor los huecos de las vigas que formaban el 
forjado del altillo, que no se habían tapado en la primera fase, y en el caso del pasillo los huecos de los 
ladrillos que se habían roto y se habían desprendido.  
Una vez seco, medía la zona donde tenía que poner la malla de retracción y la cortaba a la medida 
necesaria. Seguidamente realizaba una masa de yeso menos compacta y ponía una primera capa de 
esta, la malla de retracción y otra capa de yeso encima para soportar la malla. Posteriormente cortaba 
la malla que le sobraba por los lados con un cúter. Consecutivamente acababa de enyesar la pared con 
el espesor necesario, poniendo el yeso en la llana para yeso y extendiéndolo de abajo a arriba. Una 
vez realizada la pared para aplanarla lo máximo posible cogía un listón de aluminio y reglaba el tabique 
empujando el listón de abajo a arriba haciendo fuerza para que el yeso que formaba el desnivel de la 
pared se desprendiera. Este proceso lo realizó seguidas veces hasta que la pared le quedó lo más 
plana posible. Después para comprobar la planeidad de la pared ponía el mismo listón apoyado en la 
pared con unos focos debajo y miraba a contraluz para ver los huecos por los que pasaba la luz y la 
cantidad que pasaba y así sabía si la pared tenia desniveles o no y si estos eran muy grandes. A partir 
de aquí si era necesario volvía a hacer el proceso anterior para aplanarla lo máximo posible.  
Finalmente con el agua con partículas de yeso que había guardado mientras hacía la mezcla, formó 
una masa mucho más fina que le servía para alisar la pared y tapar los pequeños desperfectos que se 
hubieran formado mientras realizaba el enyesado. Después de poner esto, la pared quedó más suave y 
acabada, solo faltaba esperar a que se secara. 
 
 
La última parte de enyesado que observé fue la del salón-comedor-cocina. Inicialmente pusieron Pladur 
en la pared que da al pasillo ya que no llegaba hasta el techo. Una vez realizado esto enyesaron todas 
las paredes de la sala incluida la zona de la cocina.  
 
Acabado todo el enyesado, en la pared donde estaba la chimenea, que como he dicho anteriormente 
los ladrillos cerámicos estaban quemados, aparecieron manchas marrones por encima del yeso. La 
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causa de estas manchas fue que antes de poner el yeso, la pared no se había limpiado correctamente 
y el humo que estaba impregnado en los ladrillos había salido hacia el exterior. Para solucionar esto 
tuvieron que repicar todo el yeso de esa zona, limpiar la pared correctamente y volver a ejecutar el 
proceso de enyesado.  
 
Por otro lado, la pared donde va la cocina no se tenía que enyesar ya que esa parte se ha alicatado, 
por lo tanto más adelante también tuvieron que repicar el yeso en esa zona y ponerle el revoco de 








Hice una última visita al finalizar la obra en la que pude observar las humedades de condensación que 
estaban volviendo a aparecer en las paredes enyesadas, se ve toda la parte inferior de las paredes un 
poco más oscuras que el resto ya que están humedecidas, esto es de lo que se avisó al cliente que 
sucedería si no se hacía un trasdosado. Poco a poco estas humedades se irán haciendo más grandes 
y probablemente se tendrá que volver a enyesar más adelante para solucionarlo.   
En las paredes del pasillo hay menos humedades ya que el vecino de la casa colindante cuando 
rehabilitó la vivienda hizo un sótano y el agua tiende a ir hacia abajo por la gravedad. 
 
Revoco 
- Revoco interior: 
Según el presupuesto inicial, se realizará un revoco en las paredes interiores de los cuartos húmedos 
con mortero M-80 para regularizar. Éste proceso se reforzará con una malla de retracción para evitar 
fisuras y el desprendimiento del material. Se tiene que dejar la superficie preparada para colocar el 
revestimiento cerámico más adelante. Esto se realizará en el aseo interior, en la zona donde irá la 
cocina en el salón-comedor-cocina y en el baño y el lavadero del patio exterior.  
En este caso también hubo cambios en el presupuesto a la hora de realizar el revoco donde va la 
cocina ya que este se ha hecho en otra zona y de otras dimensiones de las establecidas en el 
presupuesto inicial.  
 
Primero hicieron el revoco de las paredes del aseo interior de la vivienda.   
Cuando yo llegué a la obra había ya dos paredes con las guías maestras realizadas y vi como hacían 
la tercera pared. Primero puso una primera capa de mortero, la malla de retracción y otra capa de 
mortero para soportarla. Seguidamente puso una tira de mortero, con la paleta, de un grosor de 10 cm 
y un espesor de 2cm, más o menos, vertical de abajo a arriba de toda la pared y lo aplanó con la 
misma paleta. Después para comprobar que estaba recto puso un listón metálico encima de la línea de 
mortero y un nivel y fue apretando hasta que quedó liso y totalmente horizontal, sin desniveles. De 
ancho, el listón metálico media unos 10 cm y el mortero que sobresalía por los lados de éste lo sacó 
con la paleta para que quedara de la misma medida. Este proceso lo hizo dos veces a una distancia de 
1 metro, más o menos, entre una y la otra. Esto le servía para saber la cantidad de mortero que tenía 
que poner para no hacer la pared con más espesor de lo necesario y para que no le quedara 
desnivelada. Después de realizar este proceso esperó a que el mortero endureciera un poco y luego 
acabó de realizar el revoco de toda la pared siguiendo el límite de los verticales que formaban el tope, 
haciendo que el mortero quedara a ras de estos. Después puso mortero en la vertical y lo esparció con 
el listón metálico de abajo a arriba, para que quedara todo parejo. 
 
En las paredes que se habían ejecutado en 2013 no ponían la malla de retracción, pero en las que ya 
estaban realizadas anteriormente sí. Bajo mi punto de vista creo que sería necesario poner esta malla 
en todas las paredes ya que sirve para reforzar el mortero y para que este no se desprenda y aunque 
la pared sea nueva este proceso se puede producir igualmente y así se aseguran de que no suceda.  
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Más adelante realizaron el revoco del baño y del lavadero que hay en el patio de la misma manera que 






- Revoco exterior: 
Según el presupuesto inicial, se reconstruirá la fachada del baño y lavadero del patio exterior con 
mortero monocapa. Primero se pondrá un puente de unión tipo sika, reforzado con malla de propileno 
(Mallatex), se igualarán las texturas del paño existente. Las esquinas que sobresalen se fortalecerán 
con guardavivos metálicos. 
Antes de realizar esto se cerrará la ventana del baño y se hará un hueco en la fachada contigua de las 
mismas dimensiones para aprovechar el marco. Se cortarán las vigas que sobresalen para igualarlas a 
paño de fachada. Y se pondrá una pieza cerámica con goterón sobre la visera existente. 
 
Durante este proceso de rehabilitación también se hicieron cambios que se han añadido en el nuevo 
presupuesto. Después de reunirnos con el cliente y que este aceptara, decidimos cambiar la realización 
de las fachadas poniendo una capa base de mortero industrial para regularizar seguido de un acabado 
acrílico que absorbe las deformaciones ya que es elástico. Se decidió poner este acabado porque al 
ser una edificación antigua la estructura se mueve más y sufre más deformaciones y si se pone un 
material duro como puede ser el mortero monocapa no soporta tanto las deformaciones y es más fácil 
que se fisure. 
Además se realizaron más m2 que los establecidos en el presupuesto: el pozo y los muros de la 
escalera y la cubierta plana exterior.  
 
Antes de realizar el revoco de la fachada se abrió el hueco de la ventana en la pared contigua a la que 
está y se cortaron las vigas que sobresalían para igualar la fachada. También se colocó sobre la visera 
existente una pieza cerámica con goterón. 
 
El revoco lo realizaron mediante la colocación de una primera capa de SikaLátex que actúa como 
puente de unión. Después un mortero M-80 reforzado con una malla de retracción de propileno para 
evitar que el mortero se fisure y que no se desprenda. Una vez realizado esto pusieron los guardavivos 
metálicos en las esquinas para reforzarlas y realizaron las guías maestras de la misma manera que en 
el revoco del aseo interior. Seguidamente pusieron el mortero para igualar toda la fachada.  
Finalmente alisaron la pared primero aplanando con un listón metálico apoyándolo en uno de los 
guardavivos de la pared y moviéndolo con fuerza hacia arriba para extraer todo el mortero que 
sobresalía. Una vez realizado esto, metió una llana para mortero en agua para mojarla y que así fuera 













Cuando ya estaba puesto el revoco pudimos observar que el hueco de la ventana antigua no se había 
cerrado, y tuvieron que hacerlo una vez ya revocado todo. Para ello tuvieron que repicar parte del 
revoco ya realizado, el de alrededor de la ventana, para poder ejecutar bien el proceso. Para tapar el 
hueco de la ventana y que quede bien tramado, se debe unir a la pared ya existente. Picaron la pared 
de manera que quedaran huecos de la medida de los ladrillos que se iban a colocar, a un lado y a otro 
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de la ventana de manera intercalada. Seguidamente pusieron los ladrillos nuevos, para cerrar la pared, 
unidos con cemento. Al colocarlos tuvieron que tener en cuenta el aparejo de la pared para evitar que 
coincidiesen las juntas verticales formando una línea continua. Una vez realizado el hueco pude 
observar que los ladrillos nuevos no tenían el mismo espesor que los que ya había, lo tuvieron que 
igualar con mortero cuando realizaron el revoco de nuevo.  
 
Para revocar de nuevo el hueco de la ventana tapado lo hicieron de la misma manera que el resto pero 
tuvieron que reforzarlo con más malla de retracción. A parte de ponerla en la zona del hueco en 
contacto con la pared ya existente, tuvieron que reforzar las esquinas poniendo más malla de 
retracción en diagonal uniendo los ladrillos cerámicos nuevos a los ya existentes del resto de la pared. 





Otro inconveniente que surgió una vez realizado el revoco fue que vimos que el dintel en las ventanas y 
las puertas no estaba puesto. Las vigas que sujetaban el forjado y la cubierta plana no tenían ningún 
tipo de soporte. Aunque la pared aguantaba las cargas, se tenía que poner un dintel para asegurar que 
soportaba los esfuerzos causados por las vigas, porque sinó se podía acabar cayendo. Para poder 
poner el dintel tuvieron que repicar el revoco ya realizado de la parte superior de la fachada, apuntalar 
las ventanas y las puertas y colocar el dintel. Después tuvieron que volver a revocar lo que habían 
repicado. 
 
Por otro lado, una vez realizado todo lo anterior cuando el mortero ya estaba seco, en la fachada 
principal del aseo y el lavadero aparecieron fisuras en el revoco. Éstas pudieron aparecer por varios 
motivos: por una mala ejecución por parte del obrero, por poner mucha cantidad de mortero para la 
realización del revoco que provoca que al fraguar lo haga de manera diferente la parte interior de la 
exterior por la diferencia de temperatura entre el mortero que está en el interior y el que está en el 
exterior y otra posibilidad es por un cambio brusco de temperatura durante el proceso de fraguado del 
mortero. Este cambio de temperatura puede ser producido porque esa fachada está en una zona 
donde le da el sol por la mañana y sombra por la tarde y en ésta época del año la diferencia de 
temperatura, entre la mañana a pleno sol y la tarde en la sombra, es muy grande y esto provoca que 
fragüe de manera diferente y que aparezcan las fisuras. 
Que haya sucedido esto no tiene importancia para la continuidad de la obra ya que en la fachada se 









He podido observar que la realización del revoco es más fácil y rápida que la del enyesado ya que una 
vez hechas las guías con el espesor adecuado y los esquineros puestos solo tiene que rellenarlo para 
que quede bien liso y todo a la misma medida, en cambio el enyesado es un trabajo más minucioso y 
tiene que quedar más liso y perfecto ya que el acabado que va encima es pintura y si no lo realizan 
adecuadamente se vería a la hora de pintarlo.  
 
Acabado acrílico 
El acabado acrílico no aparece en el presupuesto inicial ya que en principio no se iba a hacer, se iba a 
poner un mortero M-80 y pintado como acabado. Pero después de una reunión con el cliente se le 
ofreció este tipo de acabado y al cliente le pareció buena idea y aceptó.  
 
Se pondrá un grosor de 2 a 3 mm de espesor, de color arena y acabado fratasado granulado. Este tipo 
de acabado se trata de un mortero de naturaleza sintético-mineral y elástico. Al ser un material elástico 
evita la aparición de fisuras, además es impermeable al agua y permeable al vapor de agua.  
 
Al finalizar la realización del acabado de las fachadas establecidas en el presupuesto tuvimos una 
reunión con los clientes para comentarles que podríamos realizar también la fachada del almacén, los 
muros que separan la vivienda de las colindantes y el muro de la escalera y de la cubierta plana para 
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que quedara toda la zona del patio exterior rehabilitada y con un recubrimiento de las mismas 
características y así no se vieran cambios bruscos de unas zonas respecto de las otras. 
A los clientes les pareció buena idea por ello se tuvo que añadir esta partida en el nuevo presupuesto 
realizado con las acciones que se hicieron de más. Para ello tuvimos que ir a la vivienda a tomar las 











Este tipo de acabado se ha puesto en las paredes con revoco exterior, en la fachada del almacén y en 
los muros colindantes con los vecinos encima del revoco ya existente. 
 
Falso techo 
Se colocará falso techo continuo en la zona del salón-comedor-cocina. El forjado de esta sala es 
inclinado y se ha decidido poner un falso techo también inclinado. Éste se realizará con placa lisa de 
yeso laminado de 12’5mm soportado sobre una estructura de acero galvanizado y se modulará en 
función de la colocación de las luces. Se pondrá un aislamiento térmico de lana de roca. Este proceso 
se hizo tal como lo decía en el presupuesto.  
 
El obrero primero hizo un replanteo marcando la ubicación de los perfiles colocados cada 60cm 
iniciando en el centro de la sala, para que los cortes de las placas quedaran a los laterales, y la 
situación de las fijaciones de los perfiles cada metro. Seguidamente fijó los perfiles angulares primarios 
al paramento y los conectó entre ellos.  
 
Posteriormente fijó los segundarios primero los de más longitud y luego los de menos, durante este 
proceso fue poniendo algunas placas para dar consistencia al entramado. Finalmente encajó el resto 
de placas.  
 
  
                  
 
Escalera del patio exterior 
Para la realización de la escalera del patio exterior primero se hará una limpieza de la superficie del 
pavimento. Seguidamente se pondrá el mortero base regulador del nuevo pavimento. A continuación se 
colocarán las piezas cerámicas de peldaños con torelo tomadas con cemento cola y rejuntadas con 
borada elástica de color similar a la pieza cerámica del pavimento. 
 
Cuando visité la obra estaban colocando las piezas cerámicas de los peldaños, ya habían realizado 
todos los pasos anteriores. Estas piezas las colocaba tal y como venían de fábrica ya que le cuadraban 
perfectamente con la medida de los escalones. Primero colocaba las piezas y luego ponía la borada 
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Coronación del muro del antepecho de la cubierta 
Primero se realizará la limpieza de la coronación del muro de mohos y verdines para lograr una buena 
adherencia de la pieza cerámica. Seguidamente colocarán las piezas cerámicas cubremuros, con doble 
goterón, tomadas con borada elástica para exteriores de tono similar al de la pieza cerámica 
suministrada.  





Impermeabilización y pavimento cubierta plana 
Primero se hará el repicado de la capa con base de mortero colocada sobre la impermeabilización 
existente y se extraerá la impermeabilización de membrana bituminosa.  
Se colocará un sistema de impermeabilización a base de una membrana adherida de poliuretano 
líquido armado sobre el pavimento existente. Éste es con sistema Mariseal 250 que incluye inicialmente 
la aplicación de Mariseal Aqua Coat para sellar los poros y formar una semibarrera de vapor. 
Seguidamente una membrana impermeabilizante Mariseal 250. Después la armadura Mariseal Fabric y 
consecutivamente una capa de Mariseal 250. Finalmente se le dará una última capa de Mariseal 400 
para dar protección a los rayos UVA.  
Una vez colocada la lámina impermeable se colocará el pavimento tipo rasilla catalana tomado con 
mortero de cola elástico para exteriores y rejuntado con borada elástica de color similar al del 
pavimento.  
 
Cuando fui a hacer la visita de obra ya habían realizado la cubierta. 
Para realizar la cubierta primero repicaron la capa con base de mortero y extrajeron la lámina 
impermeable. Hicieron una limpieza y saneamiento de la superficie y colocaron las capas necesarias 








Cuando se realizó el presupuesto de la vivienda yo aún no había empezado las prácticas en la 
empresa, por eso no participé en la realización. Tampoco participé en el levantamiento de planos inicial 
porque ya estaba ejecutado, pero cuando llegué me lo hicieron realizar para tener un primer contacto 
con la edificación. 
 
Cuando empecé a seguir la obra primero me hicieron ir a la vivienda a tomar mediciones y hacer el 
levantamiento de planos, para que viera cómo era la vivienda e hiciera mi primer levantamiento. Esto 
me permitió comparar el mío con el que ya se había realizado y ver los errores que había cometido. 
Esta vivienda está cerca de la oficina lo que me permitía volver a ella si era necesario. En el caso del 
levantamiento pude volver a rectificar las medidas que había tomado que eran incorrectas y medidas 
que no había tenido en cuenta y que al realizar el plano me di cuenta que faltaban. Me dieron total 
libertad para acceder a la vivienda cuando quisiera.  
Al efectuar el plano de la vivienda también me pidieron que realizara un plano con la posible 
distribución de los baños y de la cocina, este les serviría para la tercera fase de rehabilitación y una 
sección de la reforma final en la que tenía que añadir el altillo que se iba a ejecutar en la tercera fase. 
 
El presupuesto ya estaba realizado aún así me dediqué a mirarlo y estudiarlo para ver que trabajos se 
iban a ejecutar durante la rehabilitación, además Eloy me informó de ellos y de cómo se iban a realizar. 
También me estudié el proyecto que se había hecho para la primera fase de la rehabilitación, para ver 
cómo era la vivienda estructuralmente y saber que problemas iniciales había tenido aunque ya 
estuvieran solucionados.  
Por otro lado cuando hice el nuevo presupuesto fui a tomar medidas y me dieron libertad para realizarlo 
yo, esto me dio confianza ya que vi que se fiaban de que lo estaba efectuando correctamente. Una vez 
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finalizado le expliqué a Eloy cómo lo había hecho y él le dio el visto bueno para tirar adelante y 
enviárselo al cliente.   
 
Fue mi primer contacto con la realización de una obra. Esta obra duró dos meses en los que observé 
principalmente la rehabilitación de paredes y fachadas. Primero hice una visita de obra con el gerente 
en la que me explicó qué se iba a realizar y las siguientes visitas de obra ya las hice yo con la 
Arquitecta Técnica en las que resolvíamos posibles dudas de los trabajadores y nos asegurábamos de 
que realizaran los trabajos correctamente y con las medidas preventivas adecuadas.  
 
Ha sido mi primer contacto con los trabajos ejecutados en una obra. He podido ver directamente el 
tiempo que se tarda en realizar las actividades habituales en una obra, como trabajan los obreros y si 
utilizan los EPI’s de seguridad adecuados. En esta obra los obreros llevaban la vestimenta adecuada, 
lo único que no llevaban era el casco, el cual deberían llevarlo, pero al no ser trabajos peligrosos no los 
controlaban tanto cómo en otras obas.   
 
También he podido observar cómo actúan los clientes cuando no saben suficiente sobre construcción. 
En este caso el cliente decidió no hacer un trasdosado en las paredes que tenían humedades ya que le 
parecía una pérdida de dinero y según él era una patología que no se veía y no era peligrosa, se 
pensaba que estas humedades no volverían a aparecer una vez puesto el nuevo revoco. Aunque le 
avisamos de lo que podía suceder, éste decidió no realizarlo, por ello han aparecido de nuevo las 
humedades. Ahora el cliente si quiere arreglarlo tendrá que volver a pagar y realizar el trasdosado que 




























Presentación del edificio 
Se trata de un edificio de dos plantas, con un local en la Planta Baja y una vivienda en la Planta Piso. 
Esta situado en la Avenida Francesc Macià número 28 en Granollers, 08401 (Ref. Catastral: 
0761209DG4006E0001LI).  
La vivienda está emplazada en una calle de comercios de una zona residencial y está cerca del centro 
de la ciudad, se puede ir andando.  
Este proyecto fue iniciado en el mes de noviembre de 2015.  
 
Identificación y objeto de trabajo 
Este proyecto es para la propia empresa, que quiere cambiar de local ya que actualmente están en uno 
de alquiler que tiene humedades y goteras cuando llueve mucho. Por otro lado no tiene luz natural ya 
que solo entra la luz de la cristalera de la entrada principal a la oficina y no tiene ventanas en el interior. 
Además los empleados comen en la empresa y no tiene cocina, únicamente un microondas. Tampoco 
tiene agua caliente.  
 
El local nuevo que quieren adquirir se trata de un local de compra situado en un edificio de dos plantas 
en las cuales en Planta Baja hay un local y en la Planta Piso una vivienda. Tiene luz natural 
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prácticamente todo el local ya que consta de una cristalera en la entrada y un patio interior en la parte 
posterior de la parcela. Actualmente hay un tabique que no deja pasar la luz que proviene del patio, 
pero el gerente de la empresa quiere hacer allí un patio más pequeño y colocar una cristalera por la 
que se podrá acceder a éste y que permitirá la entrada de luz solar al local. Por otro lado como es un 
local de compra pueden arreglar las humedades que tiene y no les supondrá pérdidas económicas. 
Además en la planta piso hay una vivienda, que una vez rehabilitada, el gerente de la empresa podrá 
alquilar a quién lo desee.  
 
Descripción de la edificación 
El edificio es una construcción de principios de siglo XX, del año 1900 (según el catastro). Está situado 
en el casco urbano de Granollers en una calle de comercios de una zona residencial. 
Es una edificación de dos plantas y está entre medianeras. En la Planta Baja hay dos entradas, una 
que da a un local y otra que da a un recibidor con una escalera que comunica con la Primera Planta en 
la que está la vivienda. Las dos entradas están separadas por un tabique. La parcela tiene una 
superficie construida de 119m2. El comercio tiene una superficie de 73m2 y la vivienda de 46m2 (según 
los datos del catastro). 
 
El inmueble está formado por un local en la Planta Baja, como he dicho anteriormente, en el que hay 
una entrada principal, tres salas en las que en una de ellas hay una escalera que comunica con la 
vivienda de la Planta Piso y un baño y un patio en la parte posterior. Una vez derribado el tabique de la 
parte posterior vimos que también hay un lavadero antiguo al que no se podía acceder porque la pared 
impedía el paso. Separada por un tabique de la entrada principal del local hay una entrada con un 
recibidor que comunica únicamente con la vivienda mediante una escalera de caracol.  
Esta escalera da a una habitación desde la que se accede a un pasillo que comunica con el resto de 
habitaciones y con la escalera que da al local. Desde el pasillo se accede por la parte posterior a la 






Tiene una estructura de muros de carga cerámica con forjado unidireccional. La cubierta es inclinada 
no transitable y de teja árabe. La fachada está realizada mediante fábrica cerámica con alicatado la 
planta baja y mediante fábrica cerámica con revestimiento de mortero y pintado la planta piso. La 
carpintería exterior es de aluminio y la interior de madera.  
El pavimento de las dos plantas es de baldosa cerámica con zócalo también cerámico. En la planta 
baja al extraer el pavimento observamos que hay dos fases de colocación de este, es decir, 
inicialmente había un pavimento cerámico de color negro, pero se rehabilitó la edificación para 
ampliarla y se puso un pavimento cerámico nuevo encima del existente. Las paredes de la Planta 
Primera están enyesadas y pintadas de color blanco, excepto en la cocina que hay un alicatado 
cerámico. En la Planta Baja hay paredes enyesadas y pintadas, otras con revestimiento de papel y las 
del lavabo están alicatadas.  
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Podemos deducir que la vivienda tiene una estructura consolidada ya que las paredes de carga son las 
medianeras con los vecinos y las dos viviendas colindantes han sido rehabilitadas, además se han 
realizado plantas por encima de nuestra edificación y la estructura no ha sufrido lesiones por recibir 
estas cargas de más.  
 
En cuanto a la cimentación, tiene una cimentación continua a lo largo de toda la pared de carga, que es 
la medianera. Las paredes tocan directamente con la cimentación, no hay separación entre la pared y 
el terreno por ello tiene humedades de condensación. Después de realizar dos catas a 1m de 
profundidad se ha observado que la cimentación es la típica de la época realizada mediante arenas, 
piedras y otros materiales, pero no tiene ninguno que la consolide. Ésta podría soportar las plantas que 
se quieren hacer por encima, pero para asegurarnos de que la estructura aguanta se hará una 
estructura metálica aparte con su propia cimentación y no se utilizarán las paredes de carga actuales, 
únicamente como cerramiento.  
 
Una vez extraído el falso techo observamos que la vivienda construida en 1900 era más pequeña que 
la que hay actualmente. Inicialmente el local solo llegaba hasta la primera sala, la que tiene la escalera 
para acceder a la planta piso. Por ello las paredes de esa sala tienen cámara de aire. El forjado es 
unidireccional y está realizado con vigas de madera. También podemos deducir que el lavadero de la 
parte posterior de la Planta Baja se realizó en ese mismo momento porque el forjado es de vigas de 
hormigón armado pero estas no sufren las mismas patologías que las realizadas posteriormente.  
Más adelante, sobre los años 60, se realizaron las dos salas posteriores y el baño. El forjado de éstas 
es de vigas de hormigón armado las cuales están defectuosas y para poder soportar el peso del forjado 
se pusieron vigas metálicas de refuerzo que actualmente también están en condiciones deficientes a 
causa de las humedades. El forjado de la sala tres tiene claraboyas de cristal que están tapadas por la 
parte superior por césped artificial que se ha puesto en la terraza.  
 
El forjado de la Planta Piso ha sido rehabilitado recientemente. Es un forjado inclinado realizado con 
vigas de hormigón armado. En la habitación 2 y en el pasillo el forjado eta realizado mediante volta 























































Forjado Sala 1 
 











Forjado Sala 3 y 4 
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Las instalaciones de la vivienda están obsoletas. Las tuberías de agua estaban realizadas con plomo y 
empotradas en la pared y las de evacuación son de pvc la general. Pero en el baño de la planta baja 
las tuberías de los elementos son cerámicas y se unen todas a una arqueta también cerámica de la 
cual sale una tubería de pvc que conecta con la red general de evacuación. Los bajantes pluviales 





































Descripción de las lesiones 
En la primera visita de obra que hicimos el 28 de Setiembre de 2015 pudimos observar las lesiones 
superficiales que tiene la edificación en la planta baja y en la planta piso. Más adelante se hizo una 
nueva visita el 8 de Enero de 2016 cuando ya se había extraído el falso techo de toda la edificación y 
observamos nuevas lesiones que no se percibían a simple vista. 
 
Lesiones en la Planta Baja (Local) 
En esta planta observamos humedades de capilaridad en la parte inferior de las paredes, el agua 
procedente del terreno asciende por los elementos verticales. En las zonas donde están las 
humedades, el revestimiento se ha caído y se ve el cerramiento, son manchas de humedad continuas y 
homogéneas que aparecen en toda la zona horizontal de la pared a una altura de 80-90cm y en la 
coronación de algunas hay manchas blancas provocadas por las sales del subsuelo que han ascendido 
con el agua al disolverse en ella y cuando el agua a evaporado se han cristalizado. También hay zonas 
que solo están oscurecidas por la humedad. 
 
 
En una de las paredes la humedad ha ascendido hasta 1’80–2’00m de altura. En esta pared hay un 
revestimiento de plástico hasta una altura de 1’50m que evita la evaporación de agua al exterior, por 
ello el agua ha ascendido por capilaridad hasta la altura necesaria (por encima del revestimiento que 
evita la evaporación) para poder evaporarse. Se ve toda la zona por donde se evapora el agua más 
oscura que el resto de la pared. Actualmente no está humedecido, pero al haber estado tanto tiempo 
en contacto con el agua el color de la pared ya se ha quedado así. Eloy me dijo que ésta humedad 
también podría haber aparecido a causa de una rotura de las instalaciones de agua, ya que 
antiguamente las instalaciones de agua las empotraban en la pared y puede que haya alguna tubería 
rota que deje escapar el agua y por eso se evapora a esa altura. Después de repicar la pared 
observamos que la tubería no pasa por allí, por lo tanto se trata de humedad por capilaridad.  
Por otro lado también tiene humedad la pared en contacto con la escalera, ya que al ser una vivienda 




En la segunda visita que hicimos observamos como repicaban la pared manualmente, ésta tiene un 
revestimiento de mortero de cal el cual no está bien adherido a la superficie por eso se extrae con 
facilidad. Al extraer el revestimiento pudimos observar que los ladrillos cerámicos y el cemento no 
están en buenas condiciones. Los ladrillos de aquella época eran muy arcillosos por eso al estar tanto 
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En la sala 2 del Local, el forjado está realizado con vigas de madera. La viga situada en el centro del 
forjado está partida por la mitad, la viga no soportaba el momento máximo generado por el forjado y por 
ello se ha roto por el centro. Esta viga esta reforzada con una viga de hormigón armado colocada 
perpendicularmente en la zona central del forjado para poder soportar todas las vigas de madera y 
evitar que alguna más sufra estas patologías, además de reforzar la viga que está dañada. Esta viga 
de refuerzo también está fracturada porque no ha podido soportar las cargas del forjado. La viga se ha 
fisurado por varias zonas, tiene una fisura transversal a 45º en la zona cercana al empotramiento de la 
viga, que puede ser causada por un fallo a esfuerzo cortante, y ésta continúa horizontalmente a lo largo 
de la viga. Por otro lado en el centro de la viga hay alguna fisura vertical que puede haber sido causada 
por los esfuerzos a flexión, la viga se esta fisurando porque no soporta el momento máximo del forjado. 
Cuando vimos en qué condiciones estaba la viga se decidió apuntalar al momento, ya que aunque 
estuviera aguantando el forjado era probable que en cualquier momento cediera la viga y cayera el 
forjado. Este forjado es el pavimento de la cocina de la planta piso, donde se ve que está un poco 
inclinado hacia abajo en la zona central. 
 
 
En las salas 3 y 4 y en el baño que se realizaron más tarde, el forjado lo hicieron con vigas de 
hormigón armado. El hormigón de ese forjado sufre aluminosis, una patología típica de las 
construcciones de los años 60 en la que el hormigón utilizado pierde sus propiedades haciéndose 
menos resistente y más poroso. El cemento aluminoso se utilizaba porque fraguaba más rápido que los 
cementos tradicionales reduciendo el tiempo de fraguado y la resistencia final que era superior al 
cemento tradicional. Este tipo de cemento tiene una elevada concentración de alúmnia que provoca 
cambios químicos a altas temperaturas y humedades, esto altera las propiedades del hormigón. La 
estructura molecular del hormigón cambia químicamente transformando los aluminatos cálcicos 
hidratados cristalizados en forma hexagonal en aluminatos cálcicos hidratados cristalizados en forma 
cúbica, que es más densa. Esto hace que las partículas de cemento ocupen menos y que la estructura 
adquiera mayor porosidad. Al suceder esto el hormigón pierde resistencia mecánica y hay disgregación 
del hormigón, además la porosidad permite el paso de oxígeno y humedad a las armaduras 
provocando la oxidación y posterior corrosión de éstas. Se pueden observar las armaduras de las vigas 
corroídas ya que han estado en contacto continuo con la humedad. En el acero de las armaduras se 
produce una pérdida de sección, que implica una pérdida de su capacidad estructural. La armadura al 
corroerse origina unos productos que tienen mayor volumen que el acero original produciendo un 
incremento de volumen que transmite tensiones al hormigón provocando que primero se fisure y luego 
se desprenda. Todo esto es a causa de las humedades de filtración que aparecen en el forjado ya que 
arriba hay una terraza y el forjado no está impermeabilizado correctamente. Inicialmente pensábamos 
que no había ningún tipo de impermeabilización ya que había muchas humedades, pero al extraer el 
forjado observamos que sí que había lámina asfáltica pero estaba fracturada por muchas zonas, por 




   






Para solucionar esta patología y que el forjado aguantara los esfuerzos necesarios se hizo una primera 
rehabilitación en la que se decidió poner vigas metálicas que lo soportaran. Pero como no se 
solucionaron los problemas de humedad y ha seguido entrando agua, estas también se han corroído. 
Se pueden observar en algunas vigas capas de óxido en polvo repartidas uniformemente en toda su 







Las vigas del baño a parte de sufrir aluminosis están agrietadas. Una de las vigas tiene una grieta 
transversal en la zona cercana al empotramiento, esta grieta asciende por el alma de la viga. Este tipo 
de grieta puede ser a causa de que la viga no ha soportado los esfuerzos a cortante que genera el 
forjado. Otra vigas se aguanta únicamente por la armadura que la sostiene, pero se puede ver otra que 
la armadura también se ha roto y la viga solo se sostiene por un empotramiento, a causa de esto el 
momento flector que genera su propio peso ha hecho que se doble y se a agrietado el ala superior y el 




   
 
 
El forjado del lavadero que hay en la parte posterior también forma parte de la terraza. Se puede 
deducir que este lavadero también se realizó al inicio ya que las vigas no han sufrido los síntomas de 
aluminosis que han sufrido las vigas de las habitaciones. Las vigas y el forjado tienen humedades de 
filtración y hongos pero no sufren otra patología, las humedades de filtración aparecen por el mismo 
motivo que las explicadas anteriormente, ya que el cerramiento es igual, la lámina asfáltica está muy 








A primera vista se puede observar que el dintel del baño no ha soportado el peso de la planta superior 
y se ha doblado por el centro fracturando la pared. Además cuando tiramos esa pared observamos que 
está corroído con una capa de oxido en polvo en toda su superficie y que probablemente por eso no 
haya soportado el peso y se haya doblado. Además al corroerse ha aumentado el volumen y por eso la 
pared también estaba dañada.  
 
   
 
 
El suelo de todo el local está desnivelado, ya que no hay ningún elemento que aplane el terreno y el 
alicatado del baño que hay en la parte posterior del local tiene baldosas rotas a causa de golpes.  








Lesiones en la Planta Piso (Vivienda) 
 
En esta planta podemos observar humedades por filtración 
causadas por el agua procedente de la cubierta y de la fachada. 
Hay humedades en la esquina del forjado en contacto con el 
cerramiento de fachada y en la pared de fachada, únicamente 
se ve la zona más oscurecida a causa de que está húmeda. No 
son humedades de gran tamaño y no se ve en ellas las 
diferentes fases de la humedad. Estas han podido aparecer a 
causa de una incorrecta impermeabilización de los 
cerramientos. En este tipo de edificaciones las humedades por filtración en paredes es habitual ya que 
las paredes no tienen suficiente aislamiento y los ladrillos cerámicos son muy arcillosos y filtra la 
humedad con facilidad. 
 
También pudimos observar una fisura en el tabique de la 
habitación 2 en contacto con la escalera, ésta fisura se inicia en 
la esquina de una ventana que hay en el centro de la pared  y 
continúa de manera inclinada hasta la arista del tabique. Esto 
puede ser a causa del semiarco de descarga. La pared en la 
que aparece la grieta está en una zona que debajo tiene un 
tabique que aguanta la escalera por un lado y por el otro no hay 
nada. Esto provoca que el forjado fleche de manera diferente 
en toda su longitud y que la zona donde no está el muro fleche más. Esto genera un esfuerzo cortante, 
ya que hay un punto que cede más, y esto provoca la grieta que ha aparecido.  
 
 
El forjado de la planta piso es inclinado y se ha rehabilitado 
recientemente, por eso podemos ver que las vigas son nuevas. Por otro 
lado, en la pared medianera, se ven las vigas del vecino ya que 
antiguamente se compartía la pared medianera y se apoyaban las vigas 
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El forjado del pasillo y de la habitación 2 están realizados mediante la              
técnica de la volta catalana. El forjado del pasillo tiene fisuras pero no 





El patio exterior al que se accede desde la cocina tiene objetos tirados 
por el suelo, el pavimento de césped artificial está roto y tiene moho y 






El bidón de agua que hay al exterior está realizado con fibrocemento, por 
ello debería ser extraído por un especialista, ya que al cortar el bidón se 
genera un polvo compuesto de fibras de amianto que al respirarlo es 





Descripción de los trabajos a realizar 
Este edificio lo quiere comprar la empresa para cambiar de local, ya que en el que están no entra luz 
natural y tiene humedades. La intención es hacer en la planta baja un local y en la plata piso rehabilitar 
la vivienda y hacer una planta por encima que también forme parte de la vivienda y un altillo en la parte 
superior donde está el forjado, para poder alquilarla una vez realizado todo. Para ello también se quiere 
hacer una entrada a parte para poder acceder a la vivienda sin tener que pasar por el local y se quiere 
quitar la escalera que une el local con la vivienda.  
 
Una vez extraído el falso techo de toda la edificación observamos que el forjado estaba en muy malas 
condiciones y que por ello saldría más a cuenta quitar el que hay y realizar uno nuevo que intentar 
rehabilitar el existente. En la planta piso no ocurre lo mismo ya que el forjado de la cubierta se ha 
rehabilitado recientemente pero como se quiere hacer una planta por encima también se tendrá que 
extraer todo. Las vigas de hormigón armado que hay actualmente están nuevas así que se extraerán 
con camión pluma y se aprovecharán para la realización del nuevo forjado una vez realizada la 
segunda planta.    
 
En cuanto a la distribución de la edificación, en la planta baja se quiere hacer un local que ocupe la 
totalidad del solar, con un patio pequeño en la parte posterior. Se quiere dejar un espacio abierto en la 
entrada con las mesas y sillas de los trabajadores y una sala de reuniones, un aseo y un patio pequeño 
al fondo del local. Como se trata de una empresa de rehabilitación y construcción Eloy quiere dejar las 
paredes de todo el local vistas y la estructura metálica que se hará más adelante también a la vista. 
Además quiere un espacio ancho para poder exponer sus productos y procurará utilizar materiales para 
la rehabilitación que le sirvan para poder mostrárselos a los clientes.  
En las siguientes plantas quiere realizar una vivienda. En la primera planta quiere poner una cocina, un 
salón-comedor, un aseo y un patio en la parte posterior con una terraza y en la segunda planta dos 
habitaciones dobles, una con vestidor y un baño. Inicialmente se querían poner dos baños, pero 
cuando pusimos la escalera de caracol en el plano observamos que no cabían y que solo podíamos 
poner uno. Para acceder a esta segunda planta se hará una escalera de caracol para que ocupe 
menos espacio en la vivienda. Y para acceder a la primera planta se pondrá una escalera en la entrada 
que estará separada del resto del local. 
Con la longitud de fachada que tenemos, según normativa, solo se puede hacer una vivienda 
unifamiliar.  
 
En cuanto a la estructura, se quiere hacer una estructura a parte de la que hay actualmente mediante 
pilares metálicos. Como la cimentación que hay actualmente es la propia de la época y en las paredes 
medianeras ya están las vigas de las otras edificaciones apoyadas, Eloy ha decidido hacer una 
estructura aparte para asegurarse de que soporta los esfuerzos necesarios. Por ello quiere realizar una 
estructura de pilares y vigas metálicos lo más cerca posible de la pared medianera y hacer una 
cimentación propia para estos pilares. Las paredes que hay actualmente se utilizarán únicamente como 
cerramiento.  
La cimentación para estos pilares serán zapatas aisladas unidas entre sí mediante riostras a lo largo de 
la edificación. Como se trata de zapatas excéntricas se pondrán vigas centradoras para evitar que la 
zapata vuelque a causa del peso del pilar en el extremo. Además poniendo riostras y vigas centradoras 
evitaremos posibles asientos diferenciales.  
Con unas zapatas de dimensiones de 60x60cm sería suficiente para soportar la estructura de la 
edificación que se quiere realizar, pero se harán zapatas de 1’20x1’00m para tener más superficie en 
contacto con el terreno y evitar que la zapata se clave en el terreno con tanta facilidad y así evitar 
posibles asientos. Esto se quiere realizar así porque no se ha hecho ningún estudio geotécnico del 
terreno sino que simplemente se han hecho dos catas a 1m de profundidad, una a cada extremo de la 
vivienda. A partir de estas sabemos que se trata de un terreno compacto y firme y que no hay nivel 
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freático que pueda afectar a la estructura. Además se trata de un terreno arenoso de granulometría de 
varios tamaños pero principalmente gruesa y no tiene material orgánico. Por otro lado el terreno es 
estable y no es plástico, expansivo ni dispersivo. Todo esto lo podemos saber a partir de las catas y se 
puede deducir porque en toda la avenida hay edificios de más de dos plantas que están bien 
consolidados y no han tenido problemas de asentamientos. Pero aún así como no se han hecho 
pruebas de laboratorio Eloy prefiere asegurarse de que la estructura está bien consolidada y no sufre 
asentamientos.  
 
Descripción del trabajo realizado 
El 28 de Setiembre hicimos una primera visita a la edificación para ver como es y en qué condiciones 
estaba. Después de mirar toda la vivienda hicimos las mediciones para realizar el levantamiento de 
planos. Tomamos medidas de todo el edificio y en la oficina lo pasamos a AutoCAD.  
 
Seguidamente llamamos al arquitecto que trabaja con la empresa para que realizara la Cédula de 
Habitabilidad y entregarla al Ayuntamiento de Granollers. El arquitecto también hizo el Certificado de 
Eficiencia Energética del que obtuvo un resultado de E. La edificación tiene un consumo de energía 
anual de 141 kWh/m2 al año y unas emisiones de CO2 al año de 35 KgCO2/m2, este certificado es 
válido durante 10 años. 
 
Eloy quiere realizar una planta por encima de la actual por ello fuimos al Ayuntamiento a informarnos 
de si era posible o no realizarla. En este caso sí que es posible ya que la altura máxima edificable es 
de PB + 3PP. Para hacer la planta baja quiere aprovechar todos los m2 del solar esto también es 
posible ya que la profundidad máxima edificable es de PB completa y PP hasta una longitud de 13m de 
profundidad.  
Por otro lado cuando fuimos al Ayuntamiento también nos informamos de si la fachada está protegida, 
pero no lo está, por ello se puede modificar como queramos sin conservar los huecos ni los 
revestimientos. Pero sí que es obligatorio que la fachada esté alineada con la del vecino.    
 
Durante la rehabilitación de la vivienda no se puede ocupar la acera, solo si se pide un permiso 
anteriormente y nos lo conceden. El Ayuntamiento nos ha informado que durante la rehabilitación solo 
está permitido dejar una saca de runa en la acera ya que es el permiso que hemos pedido.  
 
El lunes 14 de Diciembre Eloy compró el edificio y el viernes 18 de Diciembre fueron a dar de alta la luz 
para poder empezar a realizar las obras lo antes posible. 
 
Para hacer la rehabilitación de la vivienda se ha tenido que seguir la normativa de habitabilidad. El 
anexo 1 (Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas de nueva construcción) y el anexo 2 
(Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas preexistentes, construidas con anterioridad al 
11 de agosto de 1.984). 
La rehabilitación que realizaremos nosotros está en el Grupo I del anexo 2 (Aumento de superficie útil 
de una vivienda existente con afectación de estructura, realizando aumento de plantas y aumento de 
superficie en planta). 
Según la normativa la altura mínima habitable tiene que ser de 2’50m, esto sí que cumple actualmente, 
pero como se ha decidido extraer el forjado y poner uno nuevo, se pondrá una altura de 3m.  
 
Hemos hecho varias propuestas de ubicación para el local y para la vivienda, para ello hemos tenido en 
cuenta la normativa que se debe aplicar, principalmente el apartado 3 del anexo 1 que nos indica los 
requisitos de habitabilidad exigibles a las viviendas. Y la normativa de escaleras.   
Para realizar el proyecto, el arquitecto nos pidió que realizáramos la planta y el alzado del estado actual 
y para darnos el visto bueno de que la vivienda cumplía con la normativa también le enviamos planta y 
alzado previstos después de la rehabilitación. 
Para que el Ayuntamiento nos diera la licencia de obras realizamos el proyecto básico de la obra. 
 
Durante mi estancia en la empresa solo he podido observar algunos trabajos realizados ya que las 
prácticas acabaron antes de finalizar la obra, los trabajos ejecutados son los siguientes: 
 
Repicado 
La primera actuación que se ha realizado ha sido el repicado del recubrimiento de la totalidad de las 
paredes de planta baja entre 1 y 2 cm de espesor. Este proceso se ha hecho por medios manuales, 
con cincel plano y martillo, ya que Eloy quiere conservar el ladrillo cerámico existente y dejarlo visto. El 
revestimiento de las paredes es de mortero de cal, un material muy resistente y duro, pero no está bien 
unido a la pared por ello se puede sacar con facilidad. Al extraerlo se desprenden placas enteras que 
se rompen con el impacto con el suelo. En las zonas en las que está bien adherido a la pared se han 
tenido que utilizar medios mecánicos, martillo mecánico, ya que por medios manuales hubiera sido un 
trabajo muy lento y hubieran tardado mucho tiempo en efectuar las zonas de pared que faltaban. Aún 
























Extracción del falso techo 
El falso techo de la planta baja está realizado mediante fibras de cañizo entrelazadas unidas a un 
soporte de madera y con revestimiento de yeso. Este tipo de falso techo tiene una extracción muy 
compleja ya que al ser fibras entrelazadas las tenía que extraer a la fuerza y generaba mucho polvo. 
Este trabajo se debería realizar con mascarilla para evitar respirar el polvo que generaba el proceso de 
extracción, pero el trabajador no llevaba nada.   
El obrero para que el polvo que generaba saliera al exterior decidió abrir la puerta del local provocando 
así que parte del falso techo cayera al exterior pudiendo dañar a los peatones que pudieran pasar en 
aquél momento por la acera. Cuando les informamos de lo que podía suceder si seguía trabajando así 
optaron por bajar la persiana del local hasta la mitad, para que las fibras de cañizo no cayeran al 









Extracción de las vigas del forjado del baño 
El forjado del baño tiene vigas de hormigón que están en condiciones deficientes y se decidió reforzar 
el forjado con vigas de acero. Se extrajeron estas vigas. Para hacerlo primero se sacaron las de 
hormigón y después las de acero. 
Para extraer las vigas de hormigón pusieron un puntal en horizontal que se aguantaba en las vigas 
metálicas, seguidamente ataron, con una cuerda, la viga por los dos extremos dejando una distancia de 
un palmo más o menos con el final de la biga. Después cortaron con la radial la viga por los extremos y 
entre los dos obreros dejaron ir la cuerda por un lado y dejaron caer la viga. Realizaron este proceso 
con todas las vigas de hormigón. En una de estas acciones, la viga de hormigón se enganchó a una de 
las cuerdas y le quedó todo el peso de la viga a uno de los obreros. No le pasó nada, pero podría haber 
perdido el equilibro y haberse caído a la planta de abajo.  
Después extrajeron las vigas metálicas, éstas por un lado se podían sacar con facilidad de la pared, 
pero por el otro tuvieron que darle martillazos para desencajarla y una vez desencajada entre los dos 
obreros la sacaron y la dejaron caer a la runa de debajo, este proceso lo hicieron con todas las vigas. 
Para realizarlo los obreros no llevaban casco ni tenían medidas de seguridad para evitar la caída a 
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Conclusiones 
Esta obra fue diferente a la anterior ya que he estado presente en el inicio pero no la he visto finalizar, 
al contrario de la otra.  
Ha sido una obra muy interesante ya que las vigas tenían muchas patologías estudiadas en clase y he 
podido observar cómo eran estas en persona.  
Además he seguido todo el proceso de realización de un proyecto básico y de la cantidad de 
documentos que se necesitan para poder obtener una licencia de obra. 
Por otro lado al ejecutar los planos y hacer una remonta de varias plantas hemos tenido que tener en 
cuenta mucha normativa que se debe aplicar a las viviendas a rehabilitar.   
 
Ha sido una experiencia nueva que creo que he ejecutado correctamente y he sabido llevar a cabo en 
todo su proceso.  
 
Para la correcta realización he tenido que ejecutar todos los planos actuales y los planos finales 
después de la rehabilitación además de los alzados de ambos. También tuvimos que hacer un análisis 




























Identificación y objeto de trabajo 
El proyecto fue realizado en el mes de Setiembre de 2015 se trata de una vivienda de un bloque de 
edificios situado en la calle Muntaner número 68 en Barcelona, 08011 (Ref. Catastral: 
9823123DF2892D0009TX).   
Este proyecto lo encargaron unos clientes franceses que pedían una reforma de su residencia de 
vacaciones en Barcelona. Antes de realizar las mediciones y la reforma, se ha pedido la elaboración 
del certificado de eficiencia energética y de una ITE de todo el edificio para reparar los elementos en 
estado grave e identificar los que están en estado leve. Antes de efectuar ninguna actuación la 
empresa ha inspeccionado todo el edificio para ver si tenía alguna patología y acreditarla para que 
externos a la obra no puedan decir que han surgido después o durante la realización de ésta.  
 
Descripción del edificio 
Se trata de un edificio plurifamiliar entre medianeras con fachada principal frente a la calle Muntaner y 
fachada posterior a un patio interior.  
Es un edificio destinado a viviendas construido el año 1900 (según el catastro), es de uso residencial y 
está situado entre medianeras. Tiene PB y 5PP sobre rasante. En la PB hay dos locales comerciales, y 
en cada PP hay dos viviendas. La vivienda que se va a rehabilitar está situada en el segundo piso del 
edificio, que corresponde a la cuarta planta sobre rasante, primera puerta. Tiene una superficie de 
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vivienda de 89m2 y de elementos comunes de 6m2, en total tiene una superficie de 95m2 (según los 
datos catastrales). La vivienda limita en la fachada principal y posterior y linda con una vivienda de la 
misma finca por un lateral y con un edificio colindante por el otro. 
La clase de suelo es urbano y tiene una superficie de 406m2, la superficie construida es de 1.336m2 y 
es una parcela con varios inmuebles (según el catastro). 
 
Tiene una estructura vertical de muros de carga de fábrica cerámica. El forjado está realizado con vigas 
de madera de pino y vuelta de ladrillo cerámico, se trata de un forjado con muy poco espesor ya que al 
extraer el pavimento que había en el piso a rehabilitar, se podían ver las vigas y los ladrillos del forjado 
del vecino. La cubierta se trata de una cubierta a la catalana, plana y transitable. 
El falso techo está realizado mediante fibras de cañizo entrelazadas y revestido con yeso. Las paredes 
están enyesadas y pintadas de color blanco y el pavimento y el zócalo actuales son de baldosa 
cerámica, al extraer este pavimento observamos que antiguamente había otro debajo y que se hizo una 
pequeña rehabilitación en la que se puso el que hay actualmente. La carpintería interior y exterior es de 
madera y aluminio, con persianas de madera en la fachada principal. Los balcones tienen barandillas 
de hierro forjado y acabado pintado. 
El cerramiento exterior que da a la fachada principal es de ladrillo cerámico de 30-35 cm de espesor 
revestido con mortero de cal y acabado pintado. Formando un dibujo en toda la fachada imitando 
sillares de piedra natural. El cerramiento de la fachada posterior es de fábrica cerámica de 15cm de 
espesor revestido con mortero y acabado de pintura plástica.   
 
El emplazamiento del edificio está incluido en un entorno o conjunto protegido con nivel de protección 
“Edificios que pertenecen al Sector de conservación de l’Eixample construidos antes del 1965” por ello 
para realizar la rehabilitación de la vivienda se tendrá que pedir un permiso especial al Ayuntamiento. 
 
La distribución inicial de la vivienda consta de dos entradas una a la que se accede desde el ascensor 
y a la otra se accede desde la escalera de la zona comunitaria. La entrada a la que se accede desde el 
ascensor da a un recibidor que comunica con dos habitaciones y el comedor. Desde una de las 
habitaciones se accede al salón. El comedor y el salón están separados por un tabique y los dos 
comunican con el balcón. Por la otra puerta y desde el recibidor se accede a un pasillo que comunica 
con un baño, una cocina y con la habitación de matrimonio (habitación 3 según planos). Esta habitación 




Descripción de las lesiones 
A simple vista pudimos observar unas lesiones, pero conforme se iba haciendo la rehabilitación vimos 
que había lesiones que no se habían detectado en la primera visita.  
 
La fachada interior del edificio tiene suciedad, pero esta lesión es de la 






El falso techo de cañizo del comedor se ha roto y junto al revestimiento de 
yeso se ha desprendido. Esto es a causa de una pérdida de adherencia por 
el paso del tiempo que puede estar originada por la humedad de la vivienda, 
cambios de temperatura o pérdidas de las propiedades del material ya que es 
un edificio muy antiguo. Esta lesión no conlleva peligro estructural, pero si se 
quiere conservar el falso techo que hay se debe solucionar ya que irán 
aumentando las dimensiones de la zona que se está desprendiendo. Al 
realizar la obra se decidió extraer el falso techo y dejar el forjado de vigas de 
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Hay baldosas cerámicas rotas en varias habitaciones de la vivienda. Hay 
baldosas que se han despegado enteras y otras que solo ha saltado la parte 
que está rota, esto puede ser a causa de un golpe y de que son baldosas 
antiguas. Se puede ver el pavimento que había antiguamente, por lo que 
podemos deducir que hubo una rehabilitación en la que se decidió poner el 
nuevo pavimento encima del antiguo. Como los clientes están interesados en 
extraer el pavimento actual y dejar el que había antiguamente no se 
arreglaran las baldosas rotas sino que se extraerán cuidadosamente para no 
estropear las que hay debajo.  
 
 
Los cerramientos exteriores están defectuosos. La madera está degradada y 
rota por varias zonas y las bisagras están oxidadas. Los cerramientos 
interiores también tienen la madera degradada y rota por varias zonas. Estos 






El suelo de la vivienda está desnivelado a causa de la flecha que se genera en el forjado. El forjado 
flecha mucho porque tiene muy poco espesor y unos esfuerzos que soportar elevados, esto provoca 
que el pavimento se desnivele porque flecha con el forjado.   
  
En la cocina hay una viga metálica, situada encima de la ventana, 
que soporta las vigas de madera. Esta está corroída en láminas y 






El suelo del salón y del comedor de la vivienda tiembla cuando andas por encima, ya que las vigas del 
forjado tienen una luz muy grande y muy poco espesor. Para lograr que deje se suceder esto se pondrá 
un planché de hormigón armado anclado a las paredes existentes de carga mediante conectores 
metálicos y unida a las viguetas de madera del forjado mediante conectores para que trabaje todo junto 
como un solo elemento. Esto le dará más espesor, densidad y resistencia al forjado.  
Al extraer el falso techo del salón y del comedor observamos que en una 
de las vigas de la zona del salón tenía un insecto xilófago (un tipo de 
Cerambycidae) que estaba vivo. Éste tipo de insectos no se comen el 
alma de la viga sino que hace los canales por el exterior que es la 
madera blanda y actúan solos. No es peligroso ya que no afecta a la 
estabilidad de la viga, al comerse solo el exterior lo único que hace es 
debilitar un poco la viga pero no es necesario ni apuntalar ni reforzar la 
viga. En la sala en la que lo hemos encontrado solo ha afectado a una 
viga al completo y había empezado por la de al lado. Se puede ver en el 
suelo las virutas de madera roída que han caído de la viga.  
Aunque se trate de un insecto que actúa solo, se deberían extraer todos 
los falsos techos y hacer una inspección ocular de todas las vigas para comprobar que no ha afectado 
al resto de vigas de la vivienda. Este proceso se debería realizar con todo el edificio para ver que no ha 
afectado al resto de vigas de la edificación, por eso se le comunicara a la comunidad.     
 
Descripción de los trabajos a realizar en la rehabilitación 
El cliente quiere reformar parcialmente el interior de la vivienda para implantar una nueva cámara 
higiénica y convertir en un único espacio dos habitaciones que dan a la fachada principal derribando el 
tabique existente. Además de insonorizar la pared de la habitación de matrimonio que está en contacto 
con la vivienda del vecino ya que las paredes tienen muy poco espesor y aíslan muy poco 
acústicamente. 
Debido a la configuración de la estructura de forjados actuales, esta intervención no requiere ninguna 
modificación ni intervención del sistema estructural. Tampoco se actuará en las zonas comunes de la 
edificación. 
Según la demanda del cliente las actividades que se van a realizar en la vivienda son:  
- Demoler la instalación eléctrica obsoleta y realizar una nueva. 
- Modificar la instalación de calefacción.  
- Demoler la partición interior de fábrica que divide la habitación 1 de la habitación 2 para que 
quede una única sala más grande y utilizarla como salón-comedor. Esta es perpendicular a la 
fachada principal y está formada por ladrillo cerámico de 4’5cm de espesor y revestida con 
yeso. Este proceso se realizará mediante medios manuales sin afectación de los elementos 
constructivos actuales. Para realizar este proceso se deberá apuntalar la zona y se pondrá un 
apeo metálico estructural ya que el tabique que hay recibe las cargas de las plantas superiores. 
- Realizar un baño al lado de la habitación de matrimonio (habitación 3 según planos), para ello 
se tendrá que demoler el tabique actual de la cocina y se construirá uno nuevo que separe esta 
del baño, este tabique se realizará con aplacado de Pladur. También se pondrán los 
revestimientos adecuados y los elementos del baño: inodoro, lavabo y ducha. Esta nueva 
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cámara higiénica quedará situada en una parte del espacio que ocupa actualmente la cocina, 
reduciendo la superficie de ésta de los 10’52m2 a los 7’62m2. Así mismo la proximidad del 
sistema de evacuación de aguas de la cocina facilitará la conexión de las aguas de la nueva 
cámara higiénica. 
- Cambiar la situación de la puerta del pasillo para que el baño nuevo y el armario queden dentro 
de la habitación de matrimonio e insonorizar la pared de la habitación de matrimonio en 
contacto con la vivienda del vecino mediante un sistema de aislamiento térmico y acústico 
compuesto por una lámina bituminosa. Después de una reunión con el cliente se decidió aislar 
con este mismo material la pared del salón. 
- Cambiar el pavimento de toda la vivienda. En el caso del salón y del comedor se dejará el 
pavimento hidráulico existente el cual primero se extraerá para poner el planché de hormigón y 
una vez instalado se volverá a colocar y se pulirá y abrillantará para homogeneizarlo. En el 
pasillo se dejará el pavimento actual. En la cocina y el baño se pondrá pavimento de gres 
porcelánico y en las habitaciones parquet.   
- Demoler el falso techo de la cocina, el salón y el comedor, alisar y pintar paredes y techos y lijar 
y pintar puertas.  
 
Descripción del trabajo realizado 
Para realizar esta rehabilitación al tratarse de una reforma interior en la que no se modifican las 
superficies condicionantes de estabilidad, no se aplican las normas urbanísticas ni de edificabilidad. 
Pero si las normas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores de la obra y de externos y 
las licencias y autorizaciones municipales. 
En cuanto al proyecto se adecua a la normativa urbanística y de edificación aplicable y, por lo tanto, no 
se modifican las condiciones de cumplimiento del CTE. 
El estudio básico de seguridad y salud está realizado correctamente, en este pone todo el proceso de 
los trabajos que se van a realizar y las medidas de seguridad que se deben adoptar para cada proceso.  
Se envió el “Assabentat” al Ayuntamiento de lo que se quería realizar en la vivienda para que nos diera 
la licencia para poder ejecutar las obras.  
Antes de empezar la rehabilitación se les informó, a los vecinos de la planta inferior, 1º 1ª, y de la 
planta superior, 2º 1ª, mediante una carta y una reunión posterior, de que íbamos a hacer obras pero 
que estas no afectarían a la seguridad ni a la estructura del edificio.   
 
Cuando yo llegué a la empresa ya habían ido a hacer las mediciones de la vivienda para 
posteriormente efectuar los planos y el presupuesto que ayudé a realizarlos yo. Antes de eso me 
explicaron cómo iba la obra, de qué tipo de edificación se trataba y lo que el cliente quería ejecutar en 
la vivienda, para que pudiera hacer un trabajo correcto. 
Mi actuación en este proyecto fue inicialmente la realización de los planos a partir de las mediciones 
que me dieron, el jefe de la empresa me pidió que los dividiera en tres: un plano de la situación inicial 
en el que debía plasmar las mediciones tal y como las recibí, un plano marcando de otro color las 
demoliciones a efectuar y un último plano con la situación final de la vivienda en el que aparecerían las 
acciones a realizar como el baño, el cambio de situación de la puerta, la distribución de la calefacción y 
del baño y la cocina y las paredes donde se va a colocar el aislamiento acústico. Estos planos los fui 
cambiando en función de lo que decidía el cliente en cada reunión. 
 
Por otro lado también ayude a realizar el presupuesto de la rehabilitación. Para ello utilizamos, como 
apoyo para escribir las partidas a efectuar, el generador de presupuestos CYPE. Para poner los precios 
de mano de obra utilizamos las tablas con los precios establecidos y para los precios de los materiales 
tomamos como referencia los precios de “La Plataforma de la Construcción” ya que es la empresa 
donde DIURBAN compra los materiales necesarios para las obras. Además si teníamos dudas de 
algún precio o de alguna partida llamábamos a Eloy y él nos lo aclaraba. El presupuesto también fue 
variando en función de las decisiones de los clientes, cuando éstos cambiaban de opinión respecto a la 
realización de los trabajos se veía afectado el presupuesto.  
 
Más adelante fui a una reunión con los clientes, en esta reunión se trataron varios temas que se tenían 
que resolver. La reunión la realizamos en la vivienda a rehabilitar, para aclarar dudas y poder 
explicarles lo que se iba a realizar materialmente, no sobre planos y así les fuera más fácil entenderlo. 
Primero se habló del nuevo cuarto de baño y de la cocina: del tipo de alicatado, los puntos de luz que 
querían, colocación de los enchufes y el tipo de mobiliario. 
Les informamos que habíamos encontrado un insecto xilófago vivo en las vigas de la zona del salón y 
les recomendamos sacar todos los falsos techos de la vivienda para comprobar que no había más y los 
clientes aceptaron. Además se les informó que haríamos un informe de las vigas para que el resto de la 
comunidad tuviera consciencia de lo sucedido ya que se debería mirar en todo el edificio si hay más 
insectos en alguna viga de las viviendas. Al tratarse de un problema estructural, el trabajo que se hará 
para resolver esta patología debería pagarlo la comunidad, no los propietarios de la vivienda. Al 
informar de esto a los clientes decidieron que para ahorrarse problemas lo pagarían ellos y nosotros 
realizaríamos un comunicado que entregaríamos a la comunidad de vecinos informando de lo 
sucedido, por si en un futuro algún vecino se encuentra en la misma situación y hace pagar a la 
comunidad, que nuestros clientes puedan pedir el dinero de lo que han hecho ellos.  
 
Antes de la reunión Eloy habló con los vecinos que le informaron de que todas las paredes de la 
vivienda estaban muy mal aisladas acústicamente y que se escuchaba el ruido de las casas de los 
vecinos, por ello el gerente de la empresa habló con los clientes en la reunión y les informó de esto. 
Les recomendó insonorizar las paredes que daban al piso contiguo, las del salón y las de la habitación 
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contigua dado que va a ser una habitación individual para los invitados. La pared del pasillo no es 
necesario ya que no es una zona de estancia continua ni que se necesite silencio. Los clientes le 
hicieron caso y decidieron aislar también el salón, pero en la habitación de invitados no ya que no se 
utilizará habitualmente.  
En cuanto al pavimento de la vivienda decidieron dejar el pavimento hidráulico existente en el salón-
comedor y en el resto de la vivienda se hará una serie de catas a lo largo del piso para ver el tipo de 
pavimento que hay debajo del actual y decidirán si quieren ese o prefieren poner un pavimento de 
parquet flotante, que es el que pesa menos y el más adecuado para la vivienda.  
Por la tarde se hizo una reunión con ellos en Ferrolan donde decidieron que tipo de pavimento y 
alicatado querían en cocina y baño y los tipos de parquet que había por si decidían poner este 
pavimento en el resto de la vivienda.     
Después de realizar las catas, los clientes decidieron poner parquet en las habitaciones y dejar el 
pavimento existente en el pasillo.   
 
Para poder extraer el pavimento hidráulico del salón-comedor y poner el planché de hormigón armado 
anclado para reforzar el forjado se tiene que pedir una licencia al Ayuntamiento, ya que el forjado tiene 
muy poco espesor y el pavimento también se considera como elemento estructural y al extraerlo el 
forjado de la vivienda de la planta inferior podría sufrir lesiones.  
 
Conclusiones 
Cuando iniciaron este proyecto yo no había empezado las prácticas, llegué una vez realizadas las 
mediciones para hacer el levantamiento de planos, como he dicho anteriormente.  
De esta rehabilitación he realizado los planos, el presupuesto y he ido a una reunión con los clientes. 
 
Ha sido mi primer contacto con la realización real de un presupuesto. En esta empresa los 
presupuestos los hacen con Excel y la descripción de las partidas las escribimos nosotros en función 
de los materiales utilizados, los trabajos a realizar y como realizarlos. Por lo tanto para poder hacer un 
presupuesto bien hecho se tiene que saber cómo se va a ejecutar cada partida en la obra. Por ello 
cuando tenía alguna duda de la ejecución en obra llamaba a Eloy para que me lo explicara. El 
presupuesto lo realicé con ayuda de la arquitecta técnica que trabaja en la empresa ya que yo no sabía 
muy bien cómo hacerlo.   
 
Ha sido una buena experiencia aunque ha sido complicado realizarlo ya que el orden de las partidas y 
que poner en cada una de ellas no lo tenía muy claro y he necesitado ayuda. Por otro lado los planos 
los he ejecutado correctamente ya que en el trabajo del DAC los ejecutamos de una manera parecida, 
dividiéndolos en las tres fases de rehabilitación y realicé un último plano con la vivienda acotada y otro 
con las alturas de los forjados. 
En cuanto a la reunión con los clientes ha sido una experiencia diferente, he visto cómo actúan y la 
cantidad de dudas que tienen de cómo se realizan los trabajos y de decisión de cómo quieren la 
vivienda. En este caso ha dudado mucho de cómo querían el pavimento y hasta que no han visto las 
catas y han ido a ver los tipos de pavimento posibles no se han decidido. Se entiende que les cueste 
tanto decidir ya que es algo que al efectuarse durará mucho tiempo y tiene un coste elevado.  
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Identificación y objeto de trabajo 
El proyecto se inició en el mes de Setiembre de 2015, se trata de una vivienda unifamiliar situada en la 
calle Coll de Vendrans número 12 en Alella (Ref. Catastral: 0842001DF4904S0002TW).   
Este proyecto lo encargó una clienta que quiere arreglar la viga de madera que soporta el voladizo de 
la vivienda ya que está podrida y se puede romper y que con ella caiga el voladizo de la cubierta.  
 
Descripción del edificio 
Se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas situado entre medianeras. Tiene una superficie 
construida de 190m2 (según datos catastrales). 
 
La vivienda tiene un cerramiento exterior de fábrica cerámica revestida. La cubierta es inclinada y está 
formada por bigas, encabelladas, correas y cabirones de madera con solera de placas cerámicas 





Descripción de las lesiones 
La lesión está situada en la fachada posterior de la vivienda donde hay una viga de madera de sección 
30x15cm y de una longitud de aproximadamente 2’80m que soporta las correas de madera de la 
cubierta que conforman la pendiente del tejado y terminan en voladizo. 
A causa de las filtraciones de agua provenientes de la zona de la chimenea próxima a la zona afectada, 
la viga presenta patologías de pudrición y falta de sección en algunos puntos. Esto unido a la fluencia 
del material ha provocado un aumento considerable de la flecha que ocasiona que el conjunto del 
voladizo esté deformado considerablemente, con la posibilidad de que se produzca en la zona afectada 
un colapso por rotura del elemento principal resistente.  
Esta viga fue tratada con productos protectores de la madera 5 años atrás, esto puede apreciarse en el 
resto de la cubierta que tiene un aspecto saludable. Pero la incidencia del agua en los puntos 
conflictivos de los encuentros, como son las uniones de correas con la viga, donde se acumula el agua, 
es donde se ha iniciado la patología que ha afectado al elemento resistente.  
 
Las filtraciones y humedades que han afectado a la viga de madera han sido provocadas por una 
filtración permanente de cubierta que no se aprecia en el interior de la vivienda ya que transcurre por la 
pendiente, por debajo de las tejas hasta el voladizo, y se encuentra con la viga afectada.  
 
 
Descripción de los trabajos a realizar durante la rehabilitación 
Una vez realizada la visita previa a la vivienda y hecha la reunión con la clienta y el arquitecto técnico 
que realizo el peritaje de la viga, se ha decidido que los trabajos a realizar en esta vivienda son: 
- Sustitución de la viga de madera: se extraerán dos vigas de madera de la segunda planta de 
aproximadamente 4’80m de longitud y se colocarán dos vigas nuevas de madera laminada de 
5’80m de longitud que tendrá un tratamiento para exterior antixilófagos y un acabado con 
protector del color similar a las vigas existentes de la estructura. Previamente se apuntalará. 
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- Colocación del canal de recogida de aguas pluviales de aluminio en el perímetro del voladizo 
donde se encuentra actualmente la filtración. El canal bajará por fachada hasta desembocar en 
el desagüe contiguo en el jardín.  
- Se sustituirán las tejas que están deterioradas.  
 
Descripción de los trabajos realizados 
De esta vivienda he realizado el presupuesto con ayuda de la arquitecta técnica que trabaja en la 
oficina ya que ella había ido a visitar la vivienda y tenía más información sobre ella. A partir de la 
información que me han facilitado, mediciones del forjado, patologías y de las fotos que me han 
enseñado he realizado las diferentes partidas. 
 
Conclusiones 
Ha sido un trabajo interesante ya que no había visto vigas de madera en estas condiciones antes. No 
pude ir a visitar la vivienda cosa que me hubiera gustado, pero con las fotos y la información que me 
facilitaron pude realizar el presupuesto. Aún así para ejecutarlo correctamente Sandra, la arquitecta 




























Identificación y objeto de trabajo 
Este proyecto se llevó a cabo a principios de Setiembre de 2015, se trata de la construcción de obra 
nueva de una vivienda unifamiliar. El terreno está situado en la calle Pla de la calma nº12, en 
Tagamanent 08593 (Barcelona) (Ref. Catastral: 9115012DG3291N). 
Los clientes son una pareja joven que se quieren independizar y quieren construir una vivienda 
unifamiliar de una única planta y sin plantas bajo rasante, de momento.  
 
Descripción de la situación inicial 
Es un terreno sin edificar con una superficie de 1.050m2 en forma poligonal y se quiere construir una 
superficie por planta de 150m2. En principio solo se realizará una planta sobre rasante, pero hay 
posibilidad de otras en el futuro. 
Es una zona de montaña, por este motivo el terreno por un lado de la parcela a edificar está a una cota 
inferior y por el otro lado está a una cota superior. 
En el terreno que hay a una cota inferior hay una vivienda ya construida.  
 
Cuando llegamos al terreno observamos que tiene una capa superficial con arcillas y cobertera vegetal. 
Además tiene los bancales hechos de manera natural, con piedra, para soportar el terreno que tiene a 
una cota superior, aun así se deberán efectuar bancales por si los naturales no tienen suficiente 
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Descripción del trabajo realizado 
El 7 de septiembre de 2015 hicieron un ensayo de campo para la extracción de muestras del terreno y 
saber qué tipo de cimentación se debía realizar. 
 
Realizamos una visita de obra para ver los ensayos de campo para la extracción de muestras. Esto es 
necesario para la futura realización del estudio geotécnico en laboratorio para saber qué tipo de terreno 
tenemos y así saber qué tipo de cimentación se tiene que realizar para que trabaje correctamente. Se 
trata de tres ensayos de penetración dinámica superpesada DPSH, hasta una profundidad de 10m, un 
corte-cata litológico del terreno, y una toma de muestras “in situ” del terreno analizada en campo y en 
laboratorio, realizando los ensayos de laboratorio correspondientes.  
Después de efectuar el proceso de laboratorio se obtuvo la información de la caracterización del suelo, 
tensión admisible, determinación de la posible expansividad y agresividad al hormigón y el nivel 
freático. Con esto determinamos la capacidad portante del terreno y la profundidad adecuada para 
ejecutar la cimentación.  
 
Los ensayos de penetración dinámica realizados relacionan la profundidad con la resistencia de la 
hinca dinámica (nivel de consolidación del terreno). El equipo tiene una altura de caída de 76cm, el 
peso de la maza es de 63’5 kg y una sección cónica de 20cm2.  
El ensayo consiste en medir el número de golpes necesarios para hincar 20cm de barra mediante el 
golpeo, por medio de una masa de 63’5 kg de peso desde una altura de caída de 76 cm, hasta 
encontrar el rechazo. 
La prueba finaliza cuando el número de golpes requerido para una penetración de 20cm es superior de 
100, o cuando se alcanzan 75 golpes para profundizar 20cm tres veces consecutivas. Los resultados 
se presentan en un gráfico que relaciona la profundidad con la resistencia a la hinca dinámica (nivel de 
consolidación del terreno). 
 
Este tipo de ensayo permite obtener una muestra representativa, con su estructura alterada, para la 
identificación del terreno antes de que éste se estudie en el laboratorio. 
El geotécnico realizó 3 catas en las partes extremas de donde se quiere construir la vivienda según el 
plano que se le facilitó. Estas catas las hizo a la profundidad que le permitió el terreno ya que, según 
nos comentó el geotécnico, a pocos metros hay roca y esto no le permitió seguir bajando. 
 
Mientras el geotécnico realizaba el estudio nos comentó que por su experiencia podía deducir que se 
trataba de un terreno arcilloso con roca caliza a 60cm de la parte superficial y que, por lo tanto, se trata 
un terreno resistente y que no hay problema para construir en él. 
                                                   
 
Más adelante también efectué los alzados de la vivienda a partir de los planos que me ofrecieron en 
planta con la documentación sobre las medidas de las ventanas y la altura de la vivienda necesaria. 
Estos planos se entregaron al Ayuntamiento y a los clientes para que nos dijeran si estaban de acuerdo 
con lo que íbamos a realizar. 
 
Descripción de los datos recibidos 
Una vez recibido el estudio ya realizado supimos que es una zona homogénea. Que es necesaria una 
impermeabilización en todo el perímetro de la vivienda para evitar posibles humedades provocadas por 
el carácter impermeable de la roca.  
La excavación para la cimentación de la vivienda será a partir de 80cm de profundidad, donde ya se 
habrá retirado el material poco cohesivo, rellenos y cobertera y ya tenemos un estrato natural firme y 
homogéneo de areniscas y calizas.  
Una vez recogidos los datos, también obtuvimos las cotas de la altura de la parcela, a partir de las 




De esta construcción fui a ver el estudio geotécnico ya que a la empresa le pareció interesante que 
fuera a verlo mientras lo realizaban. También realicé los alzados de las viviendas como he dicho 
anteriormente. 
Al no tratarse de una rehabilitación, sino de una vivienda de obra nueva, no la he seguido durante todo 
su proceso. 
 
Fue una experiencia diferente de todas las que he tenido a lo largo de mi estancia en la empresa. Y me 
ha parecido interesante ponerlo en el trabajo ya que es algo que hemos estudiado durante la carrera 
pero no sabía cómo se realizaba hasta que lo vi personalmente. 
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4 CONCLUSIONES FINALES 
 
Durante mi estancia en la empresa he descubierto muchas cosas que no había descubierto durante los 
4 años de grado. El hecho de trabajar en una empresa me ha permitido ver como es este trabajo 
realmente. Y me ha permitido estar en contacto con los operarios, clientes y observar directamente 
cómo son las obras y las lesiones que puede tener una vivienda y como rehabilitarla.  
 
La realización de un prácticum me ha permitido estar en contacto con clientes y con trabajadores y he 
observado cómo actúan ellos y como debemos actuar nosotros ante ellos. Me he dado cuenta que es 
muy importante la presencia ante los clientes y los industriales que trabajan con la empresa. En cuanto 
a los clientes hay que tratarlos de manera adecuada y enseñarles que sabes de lo que hablas ya que 
sino no confían en ti y dudarán si haces un buen trabajo, en cambio si les das confianza es más fácil 
que acepten lo que les recomiendas. El trato con los clientes es complicado ya que la mayoría no 
saben mucho sobre construcción y es necesario explicarles todo lo que realizas y el porqué. 
 
Este trabajo me ha mostrado como es este sector en el mundo laboral y lo que es trabajar en una 
empresa y los trabajos en obra. He descubierto la velocidad a la que se realiza una obra, cómo trabajos 
sencillos pueden durar más de lo que me pensaba y cómo cualquier problema que aparezca puede 
parar una obra y atrasar su entrega lo que implica perdida de dinero para el empresario. He visto que 
este trabajo necesita mucha dedicación y constancia ya que en cualquier despiste la obra puede 
avanzar de manera incorrecta y perder tiempo para arreglarlo y con ello dinero. Además al realizar 
varias obras a la vez tienes que estar pendiente de muchas cosas distintas y debes llevar un control 
constante sobre todo.  
 
Ha sido una buena experiencia en la que he aprendido muchas cosas, pero soy consciente de que 
todavía me quedan muchísimas cosas más por aprender las cuales iré descubriendo a lo largo de mi 
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8.5 Estudio geotécnico y planos vivienda unifamiliar situada en la calle Pla de la calma 
(Tagamanent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






